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I Informacie siecegalowe dotvezgee hotrelowanego projekin
1. Kod i nazwa programu operacyjnego Sektorowy Program Operacyjny -
Transport na lata 2004 - 2006
2. Tytul projektu » Rozbudowa ulicy Janka
Widniewskiego w Gdyni - Etap IT”
3 Numer projektu SPOT/1.2.3/7/04
4. Rodzaj prac Roboty i ustugi
5. Data i nr umowy ¢ dofinansowanie projektu Umowa dofinansowania nr 35/05
podpisana | czerwca 2005 r,
6. Okres kwalifikowalnofci Qd 04.05.2004 r. do 31.01.2007 r.
7. Ealkowua lfwnta przedsigwzigcia (wg umowy o 68 523 740 PLN
ofinansowanie)
8. Finansowanie z EFRR 51 392 805 PLN
9. Finansowanie z innych Zrddel, w tym:
- $rodki z poZyczek EBI, .
—  $rodki z pozyczek na prefinansowanie, Nie dotyczy
~ inne
10. Platnik VAT(Tak/Nie) Nie dotyczy
11. Stan realizacji prae
EE R i R o s
Planowane Rzeczywiste Plancwane Rzeczywiste
I. | ETAP I - rozbudowa ulicy Janka 04.2004r. 04.2004r, 01.2007r.
Wisniewskiego w Gdyni etap I
Zadanic 1. Opracowanie 04.2004 1. 04.2004 1. 06.2005 1. 06.2005r.
dokumentacji
Zadanie 2. Wykup- 05.2004 1. 05.2004 1. 06.2006 1.
odszkodowania za grunty
Zadanie 3. Nadzor 08.2004 r. 08.2004 r. 01.2007r.
Zadanie 4. Roboty budowlane 09.2004 r. 09.2004 r. 01.2007 1.
Zadanie 5. Promocja projektu 11.2004 . [1.2004 r. 01.2007 1.

I

Ifornnacie vpdlne dotyecgee komtroli

12. | Temat kontroli Weryfikacja wniosku o platno$é projektu ,,Rozbudowa ulicy
Janka Wiéniewskiego w Gdyni - Etap II” SPOT/1.2.3/7/017/05
13. [ Nazwa Beneficjenta Gmina Miasta Gdynia
14. | Miejsce kontroli Urzad Miasta Gdyni, Al. Marszaltka Pitsudskiego 52/54, 81-382
Gdynia
15.1Osoby reprezentujgce Beneficjenta ¢ Waojciech Szczurek — Prezydent Miasta Gdyni,
podczas kontroli s Maria Speyer — Inspektor w Wydziale Inwestycji
16. | Jednostka kontrotujgca/Komérka | Departament Inwestycji i Analiz Ekonomicznych (MI),
przeprowadzajgca kontrolg Departament Funduszy Strukturalnych (MF)
Ministerstwa Transportu
17. ] Skiad Zespolu Kontrolujgcego - Monika Makowska - kierownik zespotu kontrolnego,
- Bogustawa Chiopek - czionek zespohu kontrolnego,
- Lidia Kaczozgk - gzlonek zespolu kentrolnego
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- Lidia Kaczorek - czlonek zespotu kontrolnego
Nr 144 z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Zal. Nr 1)

18. | Upowaznienie

19.1Data Iub okres przeprowadzania

kontroli u Beneficjenta Koncowego 25 sierpnia 2006 r.

20. | Informacja 0 czynnosciach | Wizja lokalha w terenie,
przeprowadzonych na miejscu realizacji | Sprawdzenie dokumentacji finansowej w Urzedzie Miasta,
projektu Sprawdzenie  zasad  przechowywania i  archiwizacji
dokumentow,
Sprawdzenie dzialan promocyjnych beneficjenta
21, = Weryfikacja wniosku o platnodé

»  Zawansowanie rzeczowo - finansowe

= Dzialania informacyjne i promocyjne

s  Przechowywanie dokumentdw i archiwizacja
*»  Wizja lokalna w terenie

Zakres kontroli

T snddenia Rontroli

W dniu 25 sierpnia 2006 r. odbyla si¢ kontrola doraZzna w Urzgdzie Miasta w Gdyni majaca na celu weryfikacjg
wniosku o platnoéé projekiu ,Rozbudowa ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni - Etap II". Zespdt kontrolny,
w skfadzie Monika Makowska—- kierownik zespotu oraz Panie Bogusiawa Chiopek i Lidia Kaczorek, dziatajac
na podstawie upowaznienia nr 144 z dnia 17 sierpnia 2006 r., dokonal czynnosci kontrolnych w Urzedzie
Miasta. Sprawdzeniu podlegaly wniosek o platnosé i zalaczone dowody poniesionych wydatkéw,
zaawansowanie rzeczowe | finansowe projekiu, przechowywanie i archiwizacja dokumentéw oraz promocja
projektu. Odbyla sie takze wizja lokalna w terenie (Zal. Nr 2 - dokumentacja fotograficzna przekazana podczas
kontroli)

Informacje podstawowe o beneficjencie
Urzad Miasta Gdyni dziata na podstawie przyjetego Uchwala nr XX111/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 wrzeénia
2004 r. Statutu Miasta Gdyni.

Organizacja wewngtrzna oraz przedmiot i zasady dziatania Urzedu okresla Regulamin Organizacyjny Urzedu
przyjety

¢ Uchwata nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta Gdyni;

o  Uchwala nr XXV/926/2000 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwaty
XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyi¢cia Regulaminu
Organizacyjnego Urzedu Miasta Gdyni.

Do niniejszej uchwaty wprowadzanoc kolejno zarzadzania w sprawie zmiany jej tredci:

e Zarzadzenie nr 375/03/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany
treci Uchwaly nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjgcia
Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta Gdyni,

e Zarzadzanie nr 721/03/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zmiany tresci
Uchwaly nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Gdyni;

e Zarzadzanie nr 4159/04/TV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 stycznia 2004 r, w sprawie zmiany
tredci Uchwaty nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Gdyni;

¢ Zarzadzenie nr 4426/04/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zmiany tresci
Uchwaly nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Gdyni;

e Zarzadzenie nr 4719/04/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany
tresci Uchwaly nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Reguiaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Gdyni;
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s Zarzadzanie nr 9390/05/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie zmiany tresci
Uchwaty nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnege Urzgdu Miasta Gdyni;

» Zarzadzenie nr 6152/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany
tresci Uchwaly nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyiecia
Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miasta Gdyni

s Zarzadzanie or 6256/04/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lipca 2004 1. zmieniajace zarzadzanie
nr 6152/04/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 czerwca. 2004 1.;

»  Zarzadzenie nr 9717/05/1V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany tresci
Uchwaty nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Gdyni

Zasady funkcjonowania Urzedu okreéla Regulamin Organizacyiny Urzgdu Miasta Gdyni, bedacy zatacznikiem
do uchwaty Rady Miasta Gdyni Nr XXV/400/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. z pdZniejszymi zmianami,

Komérkami organizacyjnymi Urzedu sa wydzialy, referaty i samodzielne stanowiska. Strukturg wewngtrzna i

zadania wydziatéw okredla Zarzadzenie Wewnetrzne Nr 17/2000/111 Prezydenta Miasta z poééniejszymi
Zmianami.

W realizacji projektu ,Rozbudowa ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni — etap 117, uczestnicza nastgpujace
komérki organizacyjne i osoby funkcyjne UM Gdyni:

Wydziat Inwestycji

Wydziat Budzetu

Wydziat Polityki Gospodarczej i Nieruchomodei

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Wydzial Nadzoru Whascicielskiego

Zespo6t Radcow Prawnych

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnetrznego

Petnomocnik Prezydenta ds. Projektéw ERDF

Wydzial Inwestycji jest Wydzialem wiodacym przy realizacji projektow inwestycyjnych. Zadaniem Wydziatu
jest prowadzeniec spraw zwiazanych z realizacja przedsigwzigt, a w szczegélnoécl przygotowywanie
i przeprowadzanie przetargow na wybdr wykonawcdw, przygotowanie do zawarcia uméw z wybranymi
wykonawcami; egzekwowanie whasciwego i terminowego wykonania umoéw oraz ich rozliczanie finansowe;
wspotpraca z Inzynierem Projektu w czasie realizacji inwestycji; uczestniczenie w odbiorach cz¢§ciowych
i koficowych, sporzadzanie sprawozdah z  realizacji projektéw  (kwartalnych, rocznych
i kohicowepo);sporzadzanie wnioskéw o platnoéé; archiwizowanie i przechowywanie catosci dokumentacii.
Wydzial Budzetu zapewnia peing obshuge finansowo - ksiggowa projektéw inwestycyjnych, a w szczego6lnosci:
dokonuje rozliczen finansowych z wykonawcami; prowadzi ewidencj¢ ksiegowa; archiwizuje dokumentacjg
finansowo - ksiggowa; nadzoruje zapewnienie zabezpieczenia finansowego w zgodzie z postgpem prac
i z harmonogramem ptatnosci; dostarcza dane na potrzeby sprawozdawczosci projektowej.

Wydzial Polityki Gospodarczej i Nieruchomosci w ramach projektdéw zajmuje si¢ organizowaniem catosci
spraw zwiazanych z ich promocja, a w szczegélnosci: przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargow
na wyb6r wykonawcoéw prowadzacych promocj¢ projektéw; przygotowaniem uméw z wybranymi
wykonawcami; wspoéipraca z wybranym w drodze przetargu podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie
promocji projektdéw; przygotowaniem dokumentacji do rozliczefi finansowych z podmiotem prowadzacym
promocjg projektow; przechowywanie i przekazywanie do Archiwum Projektu dokumentacji dotyczacej
promocii projektow.

Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa jest odpowiedzialny za prowadzenie biezacego monitoringu
realizacji projektu zgodnie z polityka ochrony $rodowiska a w szczeglnosci: przeprowadzanie kontroli
zgodnoéci realizowanych prac z polityka ochrony $rodowiska; przedstawianie zaleceri pokontrolnych
i weryfikacja ich wykonania; niezwlocznego informowania o niestosowaniu si¢ wykonawcy
do przedstawianych zalecen.

Wydzial Nadzoru Wiagcicielskiego uczestniczy w procedurach przetargowych na wybér inzyniera projektu,
wykonawcdw robdt, podmiotu prowadzacego promocje projektow. Jest odpowiedzialny za zapewnienie
zgodnosci przeprowadzonych procedur zamowien publicznych z obowiazujacym prawem.

Zesp6l Radcéw Prawnych zapewnia obshuge prawng catego procesu realizacji projektow.

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewngtrznego zapewnia oceng w zakresie efektywnodcei i adekwatnogcei
systemu zarzadzania i kontroli w procesie realizacji projektow. ”
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Pelnomocnik Prezydenta ds. realizacji projektéw ERDF odpowiedzialny jest za nadzdér nad projektami
wspdtinansowanymi ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod katem zgodnodei ich
realizacji z wymogami instytucji Wspélnot Europejskich i krajowych instytucji zarzadzajacych programami
operacyjnymi,

Informacje podstawowe o projekeie

Ulica Janka Wisniewskiego jest jedng z pglownych arterit komunikacyjnych na terenie Gdyni. Droga
0 kluczowym znaczenie dla funkcjonowania Portu Gdynia, laczaca centrum Gdyni oraz drogi krajowe
z obszarem poertowym. Zlokalizowany tu migdzynarodowy port morski o podstawowym znaczeniu dla poiskiej
gospodarki stanowi wezet transportowy kategorii A wchodzacy w skiad Transeuropejskiej Sieci Transportowej
(TEN-T}. Rozwéj portu warunkuje wzrost przewozdéw gldwnie w relacji Skandynawia - Polska - Europa
Poludniowa. Jednoczesnie moze on obshugiwaé fadunki rosyjskie, biatoruskie i ukraifskie do Skandynawii
i Europy Zachodniej. Przetadunek towaréw odbywa sig w terminalach: kontenerowym, drebnicowym, ro-ro,
masowym i innych, Powaznym problemem w obshidze transportowej portu jest stabo rozwinigta, niespetniajgca
unijnych standardéw sie¢ drég okoloportowych. Ulica Janka Wisniewskiego wyprowadzajaca ruch z Porty
Wschodniego i stoczni na Trase Kwiatkowskiego, a dalej do Obwodowej Trdjmiasta, jest newralgicznym
punktem tej sieci.

W dniu 1 czerwca 2005 r. podpisana zostala umowa o dofinansowanie w ramach Europejskiege Funduszu
Rozwoju Regionalnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na rozbudowe ulicy Janka
Wisniewskiego. Dzieki uzyskanym w ten sposdb érodkom mozliwa jest rozbudowa ulicy, ktdra
w efekcie przyczyni sie do stworzenia nowoczesnego ukiadu drogowego taczacego Port Gdynia z systemem
drég o znaczeniu krajowym i mi¢dzynarodowym. Jednoczednie umozliwi to przeniesienie cigzkiego ruchu
do portu i obszaréw przemystowych poza uklad komunikacyjny centrum miasta Gdyni oraz usprawni ruch
tranzytowy pomiedzy poszczeg6lnymi dzielnicami.

Celem projektu jest usprawnienie dostgpu od strony ladu do rejondw przetadunkowych w Porcie Gdynia,
rwiekszenie konkurencyjnoéci Gdyni na tle innych portéw Morza Baltyckiego i poprawa szans na rozwdj
gospodarki morskiej, dostosowanie sieci drég okoloportowych de standardéw unijnych, poprawa parametriw
technicznych i uzytkowych ulicy, poprawa stanu infrastruktury dostgpu drogowego do rejondw
przetadunkowych Portu Wschodniego, stworzenie nowoczesnego, bezkolizyjnego ukladu drogowego, taczacego
port z siecia drog szybkiego ruchu.

Zakres inwestycji objal rozbudowe istniejacej ulicy do uktadu dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w kazdym
kierunku, o klasie nawierzchni KR6 (nacisk 11,5 ton/o$), budowe wiaduktu drogowego o klasie A i nosnoéci
50 ton, dwoéch mostkéw, muréw oporowych, o$wietlenia, odwodnienia ulicy, stworzenie sygnalizacji $wietlnej
na wetle z Trasa Kwiatkowskiego, przebudowe kolidujacej infrastruktury, modernizacje niektdrych urzadzen
kolejowych w zwiazku z koniecznoscia zajgcia czgéci terendw kolejowych

Beneficjent do dnia kontroli przedstawil IPZ nastgpujace wnioski o platnosé:
- za okres 0.05.2004 r. — 28.12,2005 r. zioZzony przy pi$mie UL.MS/7041-6/1/2006/890 z dnia 29.06.2006 r.
- za okres 29.12.2005 r. — 23.05.2006 r, zlozony przy pi$mie ULMS/7041-6/1/2006/899 z dnia 29.06.2006 .

Przedmiotowa kontrola cbieta pierwszy wniosek o platnosé.

Weryfikacja wniosku o platnosc

Zespot kontrolny zadat osobom reprezentujacym beneficjenta nastgpujace pytania (Zal, Nr 3 — pismo zespolu
kontrolnego), beneficjent przedstawil stanowiske w pismie UIL.LMS/7041-6/2006/1120 2 dnia 25.08.2006 r.(Zal.
Nr 4 — pismo BK):

- Proszg przygotowaé dokumenty na podstawie, ktorych mozliwe bedzie okreslenie daty sporzadzenia
pratokotu odbiorczego bedacego podstawa wystawienia faktury FV 1/9428/45 (zataczona do wniosku o piatnosé
kopia nie zawiera daty sporzadzenia). Prosze przedstawi¢ dokument okreslajacy ilos¢ egzemplarzy przedmiotu
umowy, ktére mialy =zosta¢ dostarczone do Zamawiajacego, poniewaz w podpisanej umowie
nr KB/244/UJ/79/W/2004 brak tej informacji,

- +Protokdt zdawcro — odbiorczy zawiera datg odbioru opracowania 8.04.2004 r., potwierdzonq priez
pmcownika wydziatu Inwestycji. W umowie nie okresiono iloscl egzemplariy, Hos$¢é ta widnieje w protokele
przy wgenie prac projektowych,
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- Proszg wyjasni¢, dlaczego zrezygnowano z wykonania analizy kosztéw i korzydci i obnizono kwote
faktury FV 2/9428/72 o polowe jej wartosci; '
wAnaliza kosztow I korzyscl byla wymagana dla fzw. dulych projektdw o wartosci powylef 50 min euro,
diatego odstqpiono od fej wykonania dia profektu rozbudowy ulicy Janka Wisniewskiego. Ograniczenie
zakresu prac projektowych skutkowalo mniejszeniem wynagrodzenia biura projekiow o kwotg 2000 1l netto
(2440 brutte) zgodnie 7 wycenq prac projektowych, stanowigcych prredmiot umowy”,
- Prosze wyjasnié, na jakiej podstawie wykonano dedatkowy komplet dokumentéw {projekt budowlany),
o ktérym znalazia si¢ informacja w Protokole odbiorczym do Fakwury FV 3/9409/1/100;
LZamdwione po 5 kompletow dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wykonawca na lqdanie
uzgadniajgcego dokumentacje PKP-PLK, priygotowal dodatkowy 6 egr. Projektu budowlanego, kidry rostal
przekazany PKP-PLK jako opracowanle niezbedne do uzgednienia projektu prrez stutby kolefowe.
Projeky wykonawezy w iHosci 4 kompletdw odebral zamawiajqcy, zastriegajqc wykonanie piqtego kompletu
projektu wykonawezych na tqdanie PKP. Dostarczenie slutbom PKP PLK projektu wykenawczego nie bylo
koniecine gdyl z awagi na jednakowy zakres opracowania obu tych projektSw dla prrebudowy toru 84 —
shutby te nie tqdaly dostarczenia projektu wykenawczego. Reasumujqc zamdwiono 5+3=10 kpi. Oirzymane
6+4=10 kpl.”,
- Prosze wyjasnié¢ brak protokotéw odbioru sporzadzanych, zgodnie z umowa z Wykonawca, odrgbnie na
poszezegdlnych etapach odbioru przedmiotu zaméwienia i dla kazdej fazy fakturowania — po dostarczeniu
- specyfikacji, po podpisaniu protokotu o wykonaniu przedmiotu zaméwienia bez zastrzezeni oraz po akceptacji
dokumentacji przez IZ;
~Umowa Nr KB/384/UIL/104/W/2004 na wykonanle specyfikacfi technicinych, kidrej dotyczq faktury
o numerach 9410, ustala si¢ 1rzy fazy fakturowania prac projekiowych:
- - po dostarczeniu specyfikacji — podstawq wystawienia jest protokdt rdawczo — odbiorczy,
- - po podpisaniu protokelu zdawcio —odbiorczego o wykonaniu przedmiotu umowy bez zastrzelen —
podstawa dla wystawienla faktury Jest pismo Nr ULMSy/7041-6/2004/1928 7 dnia 20.08.2004, stwierdzajqce
brak zastrzeten do prrekazane} dokumentacyi,
- - po podpisaniu akceptacli dokumentacji prietargowej priez instytucje arzqdzajgea - podstawa
dia wystawienia faktury Jest protokdt zdawczo — odblorczy koricowy”,
- Prosze wyjaénié, na jakiej podstawie zlecono wykonanie dodatkowego egzemplarza Projektu
Budowlanego dla calej inwestycji (dot. FV nr P-1/105), przedstawi¢ kopi¢ dokumentu potwierdzajacego
ztozenie zaméwienia (zlecenie) w sytuacji, gdy nie bylo koniecznosci sporzadzania umowy z wykonawca
dokumentacji (pismo z dnia 02.01.2006 o nr UL.LMS/7041-66/01/2006/20) — prosz¢ wyjasni¢ sekwencje dziatah
zmierzajacych do odbioru przedmiotu zaméwienia i dokonania za niego ptatnosci. Ponadto, prosz¢ wyjasnic, na
jakiej podstawie dokonano platnoé¢ na rachunek 31 1600 1303 0004 1007 1016 9001, poniewaz w Zarzadzeniu
nr 6756/04 Prezydenta Miasta Gdyni brak na ten temat informacji (Zarzadzenie Prezydenta dokumentuje
konieczno$é dokonania piatnosci za wykonang ustugg);
» Warunki wykonania plgtego egzemplarza projekiu budowlanego uzgadniane byly z BPBK S.A. telefonicinie
a wynegocjowany koszt fego zamdwienia jest okreslany w wycenle kosutu dokumentacji. Wyplate nalelnoscl
hand ztwierdzono Zarzgdzeniem Prezydemta Miasta Gdyni Nr 6756/04/IV/U 7 dnia 31.08.2004 r. a nalelnos¢
przekazano na konto okreslono w fukturze. Odbidr dokumentacji potwierdzony jest adnotaclq pracownika
Wydziahe Inwestycji na pismie BPBK S.A. z dnia 23.03.2004 r.".
- Prosze wyjaénié, na jakiej podstawie zlecono wykonanie dodatkowych kompletéw rysunkéw (FV P-
1/134) oraz przedstawi¢ kopie dokumentu potwierdzajacego zto2enie zaméwienia (zlecenie), w sytuacji, gdy nie
bylo koniecznosci sporzadzania umowy z wykonawca dokumentacji (pismo z dnia 02.01.2006 o nr ULMS/7041-
66/01/2006/20). Ponadto, prosze wyjasni¢ potrzebg przygotowania dodatkowych kompletéw rysunkéw
oraz przedstawi¢ oryginat i potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ protokotu odbioru dokumentdw;

«Zamoéwienie dotycrylo  kompletu rysunkdw do projektu zagospodarowania — kolorowy plan
zagospodarowania + plansza zbiorcza uzbrojenia, niezhbednych jako zalqcznik do SIWZ na wybdr Inlyniera
projektu,

Warunki wykonania rysunkdéw uzgadniane byly z BPBK S.A. telefonicznie, a wynegocjowany Rosut
wykonania jednego kompletu rysunkow okresla wycena, stanowigca zalgcznik do pisma BPBK S.A.
P-1/9366/2004 7 dnia 1,09.2004 r.

Przekazanie rysunkow nastqpilo pismem BPBK S.A. P-1/9366/2004 7 dnia 1.09.2004 r. (5 kompletdw) oraz
P-1/9366/2004 7 dnia 27.08.2004 r. (5 kompletow), pozostate 2 komplety zostaly przekazane wraz  protokolem
zdawczo — odbiorczym, dofgczonym do faktury. Zaznaczam, iz 7 uwagl na brak moiliwosci wyprzedzajqeego
ustalenia ilosci wykonawcow zglaszajqcych udziat w przetargu na Injyniera projeitu, nie moina bylo ustalic
potrzebne} ilosci kompletdw rysunkéw w momencie uruchamiania zamdwienia. Zaplata naleinosci
20 wykonanie zamdwienia nastqpila na podstawie Zarzqdzenia Prezydenta Miasta Gdyni 6957/04/1V/U 7 dnia
21.09.2004 r. Naleinos¢ zostala prekazana na konto wskazane w fakiurze

1a 7g0dnost 2 uwglnSalem
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- Prosze wyjasni¢, na jakiej podstawie dokonano ptatnogé na rachunek 31 1600 1303 0004 1007 1016
9001;
Kopia pism BPBK S.A. informujqca o zmianie konta (Zal. Nr 6)
- Prosz¢ wyjasni¢ rozbiezno$¢ pomiedzy kolumna ,,ilod¢” w protokole nr 1 odbioru technicznego
(czgéciowego) robdt dokonanym przez inzyniera z dnia 5.09.2005 a kolumna D ,ilod” w Zestawieniu
iloSciowym i wartosciowym wykonanych roboét (zatacznik nr 1 do protokofu) bedacego podstawa wystawienia
faktury nr 38/K/PP/1083/2005;
n»Rozbieinosé pomiedzy kolumna D ,illo$¢” w Protokole nr 1 odbioru technicznego robdt, dokeonanym
przez intyniera projekiu w dnin 05.09.2005 r., a kolumng D ,,ilo$¢” w zestawleniu llo$cliowym | wartosciowym
wykonanych robdt (zalqcznik nr 1 do tego Protokolu odbloru jest wynikiem Mednrego wpisania ilodci
w Protokole odbioru.
W kolumnie D dia porycji A./1/1/1.1 Protokolu odbloru winno byé 1,224 km (tak jak w zalqczniku nr I do tego
protokolu) a jest 1,15 km, a wielko$¢ ta okresla calkowita ilodé robdt do wykonania dla rej porycji Protokolu
odbloru. Hlos¢ robdt dla tef pozycjl wykonana | odebrana Protokolem odbioru okresla kolumna E protokolu
fodpowlednio kolumna G ralqcznika nr 1 do Protokolu) a iloscl te sq w obu dokumentach prawidiowe
i nie wystepujg w tym zakresle rozbieinosci.
Zatem ilo$¢ robdt odebrania i zafakturowana jest poprawna, a rozbieinosé w kolumnie D nle ma wpfywu
na ilo$é odebranych robdt i kwotg faktury.
Kopla pisma Nr ULMS/7041-6/2005/1682 z dnia 15.09.2005 r. na podstawie kidrego wystawiono fakture
korygujacq”, '
- Prosz¢ wyjasni¢, na jakiej podstawie dokonano zaptaty naleznosci dla firmy INERPRIS za wykonane
prace (faktura o nr 43/PP/1083/2005/3 oraz faktura korygujaca o nr 09/K/PP/1083/2005, faktura
FV nr 45/PP/1083/2005/04 oraz faktury korygujacej o nr 10/K/PP/1083/2005) na rachunek firmy INTERPRIS,
pomimo podpisanege Aneksu nr 3/2005 do umowy KB/ 184/U1/53/W/2005, w ktorym okreélono, 2e zaplata
naleznosci za prace wykonane przez Podwykonawce INTERPRIS odbedzie si¢ na rzecz SAINT GOBAIN WIK
do wysokosci 400 000 PLN;
wZaplata naletnoscl dla firmy INTERPRIS odbyla si¢ zgodnie 7 umowq cesjl wierzptelnoscl, zawartq pomiedzy
Jirmq INTERPRIS (cedent) a firmq SAINT GOBAIN WIK sp. 7 v.0. (cesjonariusz), w ktdrej cesjonariusz jako
dostawca materialow przejmije przelew powylsze] wiergptelnosci oraz wskazuje do prielania wiergytelnosci
konto firmy INTERPRIS o nr 88 1440 1026 G000 0000 0316 4713, cesjonariusz zastrzegl soble prawe tqdania
zmiany numeru konta na ktdre realizowane bedq platnosci, Jednakle nie wystqpil 7 takim Lqdaniem. Platnos¢
zostala zatem zrealizowana na konto firmy INTERPRIS, wskazane w cesji wiergyteinoscl)” (Zak. Nr 7- umowa
cesji)
- Na korekcie o nr 09/K/PP/1083/2005 wskazano pismo o nr ULMS/7041-6/4/2005 zgodnie, z ktérym
wystawiono Korektg. Précz zmian w kolumnie ] (Wartoé¢ robét narastajaco w PLN) i K (Wartodé robét
do danego okresu rozliczeniowegoe w PLN) Korekta uwzglgdnia zmiang wartodci ceny jednostkowej robét
i wprowadzenie ceny tymczasowej (dotyczy pozycji w Zalgezniku nr 1 — C/AX/1’, CAX/2’, CIOX/Y,
C/XVIIVIY, C/XVIIL2?). Proszg przedstawi¢ oryginat oraz potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ ww.
pisma oraz wyjasni¢ przyczyne wprowadzenia cen tymczasowych. Ponadto prosze przedstawié oryginal wraz
z potwierdzong za zgodno$é z oryginalem kopia wyciagu bankowego nr 7 z dnia 03/11/05 do rachunku nr 33
1440 1026 0000 0000 0319 4318 (przckazana kopia jest nieczytelna);
» Wprowadzenie tymczasowe] ceny jednostkowe), wskazanej w Zalgqciniku nr 1 do Protokolu nr 3, stanowlqcego
zalgcznik do faktury korygujqce), umolliwllo rozliczenie rreczywistego rakresu robdt wykonanych w okresie
rozliczeniowym oraz dokonanie zaptaty naletnosci za wykonane roboty”.
- W Zataczniku nr 1 do Protokotu odbioru, stanowiacego podstawe wystawienia faktury FV
45/PP/1083/2005/04 w pozycjach: C/AX/1’, CAX/Y, CAX/Y, CXVIII/Y?, C/XVIII/2® zastosowano ceny
tymczasowe - prosze wyjasnié podstawe zastosowania ww. cen oraz wyjaini¢ rozbiezno$é pomigdzy
Zatacznikiem nr | do Protokehlu oraz Protokolem Odbioru - pkt. D/XXVII/1.6, D/XXVII/2.2, DIXXVINR 4,
D/XXVINZ2.5, D/XXVIIAL,D/IXXVIE .2, DIXXVIIYS.2, D/XXVII/S.6. Proszg przedstawié oryginat oraz
potwierdzona za zgodnoéé z oryginatem kopig ww. faktury {nieczytelny numer ewidencyjny);
- Podstawa zastosowania ceny tymcrasowef wodoclqgu jest pismo nr ULMS/7041-6/4/2005/1826. Rozbieinosci
pomiedzy zalgcznikiem nr 1 do Protokolu nr 4, a tym protokolem odbioru:
Zalgeznik nr 1 do Protokolu okresia w kolumnie 17 ilo$¢ robdt wykonanych i odebranych w danym okresie
rotliczeniowym, ktore sq przedmiotem fakturowania jako element ;godny, co do ilosci robdt 7 harmonogramem
umovnym,
Protokot nr 4 w kolumnie E” okresla ilo$¢ robdt faktycznie wykonang i odebrana i ilosé ta mote byd wicksza
od wartosci fakturowanej, co ma miejsce w priypadku pozycji wyszczegdinionef w pytaniu,
Reasumujgc pomimo wykonania robét w iloSciach wskazanych w Protokole nr 4 zafakturowane kwote naleing
z tytudu mniejszej ilosci robdt (ilos¢ oplacona jest wskazana w zglaczmiku-nr 1 do Profokofu nr 4) gdy?t jest
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fo zgodne 1 postanowieniami wumowy (korektg wprowadzone podczas kontroli — poprawione date
i zaparafowano poprawke)”.
- Data zatwierdzenia opisu (9.12.2005) de FV 50/PP/1083/2005/05 (kopia FV zostala przekazana pismem
z dnia 29.06.2006, o nr ULMS/7041-6/1/2006/890, w ramach autokorekty zlozonego wniosku o platnoéé)
odnoszacego sig jednoczednie do faktury korygujacei o nr 10/K/PP/1083/2005 jest wczeSniejsza niz data
wystawienia FV korygujacej (13.12.2005) — prosze wyjasénié rozbieznosc;
wData atwierdzenia opisu do FV nr 50/PF/1083/2005/05 winna by¢ skorygowana na dzien 14.12.2005 r.”
- Prosz¢ wyjasnic, na jakiej podstawie w ramach autopoprawki wniosku o ptatnos¢ (przekazanej pismem
Z dnia 29.06.2006. o nr ULMS/7041-6/1/2006/890) dokonano zmian numeréw ewidencyjnych faktur;
W wiqzhku 7 péinlejszym prreksiggowaniem nakladéw Inwestycyjnych, zgodnie 1 zaleceniami IZ SPOT,
nastqpila automatyczna ymiana numera identyfikacyjnego dokumentu ksiggowego, skqd tel zmiany te zosialy
wprowadzone w priekazanym priy piSmie ULMS/7041-6/2006/890 z dnia 29.06.2606r. (...)"
- Prosze przedstawié oryginat FV 216/2005 (kopia FV zostala przekazana pismem z dnia 25.06.2006 r.
o ar ULMS/7041-6/1/2006/890, w ramach autokorekty zlozonego wniosku o platnoéé). Czy wskazany akt
notarialny przejecia na rzecz Miasta Gdyni prawa uzytkowania wieczystego dziatki nr 56/2, 46, 224/2006
dotyczy Projektu. Prosz¢ wyjadni¢ rozbieznoé¢ pemigdzy opisem FV 216/2003 (opis uwzglednia czynnosc
nabycia 2 dziatek) oraz aktem notarialnym (akt notarialny sporzadzono dla 3 dzialek). Prosze o przedstawienie
dokumentu potwierdzajacego odbiér wykonania prac. Ponadto, proszg wyjasni¢, na jakiej podstawie optacona
~— z rachunky innego niz wskazany w Umowie o dofinansowanie;
»Wskazany akt notariainy przejecia na rzecz Miasta Gdynl prawa uiytkowanla wieczystego dilalek nr 56/2,
46, 224726 dotyczy trzech dzinlek nilezbednych pod rotbudowe ullcy Janka Wisniewsklego, tatem w opisie
Saktury winno byé:
» Faktura zostafa sprawdzona pod wigledem merytorycznym, dotyczy cgynnosci notarialnych twigqranych
ze sporiqdzeniem aktu notarialnego (umowa prieniesienia prawa ulytkowania wieczystego dzialki nr 56/2,
46/ 224/26) | wypiséw” opis do FV nr 216/2005 zostal skerygowany pedcias kontrali. Dekumentem
potwierdzajqcym odbidr wykonania prac jest akt notarlalny Repertorium A nr 4958/2005) aplaty zostaly
uregulowane przez inna komdrke organizacyjna Urzedu Miasta Gdyni 7 konta bankowego niewymienionego
w umowlie o dofinansowanie”.

Opis wybranych do proby faktur zawiera wszystkie niezbedne elementy i jest zgodny z wytycznymi [Z SPOT
Sprawdzone na miejscu faktury byly opisane prawidlowo, sprawdzone pod wzgledem merytorycznym
i formalnym oraz ostemplowane pieczatka SPOT, co potwierdzaja rowniez kopie faktur przekazanych przez BK
do IPZ (kopie fakiur przekazanych przez BK do MT znajduja swoje odzwierciedlenie w oryginalnych
dokumentach Zrodiowych).

Na miejscu Zespot kontrolny poréwnat faktury z dyspozycjami przekazania kwot na wskazane rachunki.

Nie stwierdzono nieprawidlowosci

Zaawansowanie rzeczowo - finansowe

W II kwartale beneficjent zrealizowal dziatania w ramach nastgpujacych zadafh zwigzanych z Etapem I
inwestycji tj:
Wykupem- odszkodowania 1a grunty. Zadanie 2,

BK wystapit do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem dotyczacym nabycia przez Miasto Gdynia nieruchomosci
stanowiacych obecnie wlasnoéé Skarbu Panstwa a zajetych pod pas drogowy ul. Janka Wisniewskiego.
W przedmiotowej sprawie (w m-cu czerwcu) zostala wydana decyzja nr RR-GK.IV/IC/7722/P-17/16/06 z ktére]
wynika ,iz przekazanie na rzecz Miasta dziatek zajetych pod pas drogowy ul. Janka Wisniewskiego,
a stanowiacych do tej pory whasnoé¢ Skarbu Panstwa nastapi nieodptatnie.

Nadzorem Zadanie 3.
Inzynier Projektu prowadzit dziatania zgodnie z zawarta umowa;

nadz6r techniczny na budowie, sprawdzal dokumentacj¢ budowy, raz w tygodniu prowadzit narady
koordynacyjne:

Dokonat po$wiadczenia ptatnosci na podstawie protok6téw odbioru technicznego robét :
Protokét nr 13 z 28-04-2006r. na kwotg 1 018 502,39 PLN (netto)

Protokét nr 14 z 28-04-2006r. na kwotg 62 630,62 PLN (netto)
Protokétnr 15 z 28-04-2006r. na kwotg 28 253,62 PLN (netto) gt
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Protokot nr 16 z 30-05-2006r. na kwotg 1 807 853,20 PLN (netto)

Protokdt ne 17 z 30-06-2006r. na kwotg 909 013,99PLN (netto)
Protokd! nr_18 z 30-06-2006¢. na kwote 182 730,52 PLN {(netto)
Razem 4 008 984,34PLN ( netto)

Robotami budowlanymi Zadanie 4,
Roboty drogowe — wykonano:
Faza 1l - budowa tacznicy objazdowej podfaza 1 - roboty przygotowawcze, czgsc robot ziemnych

Faza [I - budowa lacznicy objazdowej, podfaza 2 i 3 - roboty przygotowawcze, ziemne oraz podbudowg
(ok. 70%)

Faza IIl budowa jezdni pétnocnej podfaza2 - roboty ziemne oraz podbudowg ( ok. 80 % )

Roboty mostowe :

Wykenano fundamenty wraz z przyczétkami.

Roboty branzowe

kontynuowano :

- budowe kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Polskiej do Trasy Kwiatkowskiego
- przebudowe i zabezpieczenia sieci ciepinej — Rejon 2

- roboty o$wietleniowe — Faza 11

Promocjq projektu Zadanie 5..
1. Reklama projektu w cyklicznym dodatku do Rzeczypospolitej , Logistyka Transport Spedycja”
2. Reklama w dwutygodniku ,, Namiary na morze i handel”

3. Aktualizacja informacji na stronie internetowej www.gdynia.pl/janekwisniewski o postgpach w rozbudowie
ulicy Janka Wisniewskiego

4. Aktualizacja informacji na stronie www spot.gzov.pl w module ,,Realizacje”

5. Filmowanie znaczacych momentdw realizacji Projektu

BK wykonal wszystkie zaplanowane w okresie sprawozdawczym prace.

Beneficjent przekazat w trakcie kontroli protokét nr 19 odbioru technicznego (czgéciowego) robot dokonanych
przez inzyniera sporzadzony 31 lipca 2006 r., w ktérym inzynier potwierdzi wykonanie i zakoficzenie

nastepujacych pozycji robét (zgodnych z harmonogramem realizacji robét i fakturowania) (Zal. Nr 8- protok6t
nr 19)

- antykorozja konstrukeji stalowej — (metalizacja)- 2490 m’
- montaz konstrukcji stalowych ustroju no$nego wiaduktu 93,45 t,

- wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce zwirowej — 70,93 m’

“balustrady stalowe z rur na $cianach oporowych — 0,98t

;/LSJ 7a 7g0dnos Z oryginatem
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- betonowanie taw pod bariery sprezyste i betonowanie blokow najazdowych — 10,38 m’
- dreny odwadniajace — 26 m,
- bariery ochronne sprezyste na obiektach — 84 m,
- porgcze stalowe na obiektach — 41,34 m,
- ulozenie ptyt YOMB na podsypce 2wirowej na skarpach i dnie strumyka — 116, 11 m*
- wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypee zwirowej —57,34 m*
- balustrady stalowe z rur na $cianach oporowych — 0,582 t,
- betonowanie taw pod bariery sprezyste i betonowanie blokéw najazdowych — 10 m*,
- dreny odwadniajace — 23 m, ‘
- bariery ochronne spreyste na obiektach — 76 m,
- porecze stalowe na obiektach — 36,27 m,
- roboly rozbiérkowe — 202,62 m,

- kanalizacja deszczowa — 261,34 m,

- odtworzenie trasy i punktow wysokodciowych 0, 228 km,

- tozbidrka elementdw ulic i ogrodzen - 1 komplet,

- wzmochienie podioza gruntowego geosiatkami syntetycznymi - 1 283,72 m’
- profilowanie i zaggszezenie podioza — 1324,5 m’

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — 1317, 61 m’

- warstwa odsaczajaca — 1304,20 m’

- podbudowy z kruszywa naturalnego — 228,83 m’

- podbudowa z kruszywa tamanego — 1043,30 m’

- podbudowa z betonu cementowego pod zatoki autobusowe — 240 m’

1a 7g0dnosG 7 vryginatem

- podbudowa z betonu asfaltowego — 1295,05 m?

- nawierzchnia z kostki kamiennej pod zatoki autobusowe 240 m’

NACZ
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych — warstwa wiazaca — 1295,08 m?
- chodniki, obrzeza, $cieki — chodniki z kostki betonowej - 316,01 m?
- rozbiorka elementow ulic i ogrodzen — | komplet,
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- wzmocnienie podloza gruntowego geosiatkami syntetycznymi - 1 139,24 m*
- profilowanie i zaggszczenie podtoza - 3 401, 36 m*
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — 2700,51 m?
- warstwa odsaczajaca —1552, 43 m?
- podbudowa z kruszywa tamanego — 2086,59 m’
- podbudowa z betonu cementowego 2077,52 m’
- nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych — warstwa wiazaca — 2468, 58 m?
- krawezniki - 347,16 m,
- - profilowanie i zaggszczenie ppdloZa - 852,75 m”
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych — 6 944, 44 m’
- podbudowy z kruszywa naturalnego pod wjazdy bramowe — 71 m*
- podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodniki — 945, 51 m?
- podbudowy z kruszywa tamanego pod wjazdy bramowe — 71m’
-wyréwnanie pedbudowy mieszankag asfaltowa — 2703, 82 t,
- wyréwnacie podbudowy ttuczniem sortowanym — 218 m’
- nawierzchnie z mieszanek mineralnoe — asfaltowych - warstwa wiazaca — 7527,85 m?
- nawierzchnie z mieszanek mineralno — asfaltowych - siatka — 7600 m?
- - nawierzchnie z mieszanek mineralno — asfaltowych - warstwa $cieralna — 7627, 46 m’

- nawierzchnia z kostki betonowej — wjazdy bramowe — 71 m”
- krawezniki { w tym 400 m b. do przestawienia ) - 1114, 19 m,

- chodniki, obrzeza, $cieki — opaski przy jezdni z ptytek — 784 m’

" chodniki, obrzeza, écieki —obrzeza betonowe — 1993,05 m Za Zguu‘"ﬁub L0 !EI[IH*BI'[I
- koszty organizacji i utrzymania placu budowy — 0.06 kompletu,
- koszty utrzymania pomieszczenia wraz z wyposazeniem — 0,06 komplety,

- koszty uczestnictwa w naradach — koordynacyjnych odbioréw cz¢sciowych, technicznych i odbiorze
konicowych - 0,07 kompletu,

- koszty sporzadzenia dokumentacji fotograficznej — 0,06 kompletu,

- koszty obshugi geodezyjnej, w tym wytyczne i pomiary powykonawcze - 0,06 kompletu,
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- k(;szty obslugi geotechnicznej, w tym badania stanu zageszczenia gruntu — 0,06 kompletu,
- koszty zajecia pasa drogowego — 0,07 kompletu,

- koszty dzierzawy terenu od PKP PLK - Zaktad w Gdatisku - 0,06 kompletu,

- koszty zwiazane z realizacjg robét na obszarze kolejowym - 0,07 kompletu,

- chodniki obrzeza i $cieki — chodniki z kostki betonowej — 790,44 m?

Zespot kontrolny sprawdzil wyrywkowo karty obmiarowe zaiaczone do protokohs odbioru robdt nr 19 oraz
otrzymal potwierdzone za zgodnos¢ 2z oryginalem kserokopie kart obmiarowych zalaczonych
do protokotu odbioru robét nr 17 z dnia 30 czerwca 2006 1. (Zal. Nr 9 — karty obmiarowe)} Nie stwierdzono
nieprawidlowosci.

Zesp6t kontrolny sprawdzit wyrywkowo karty przekazania odpadéw firmom - ,,0l — trans” i ,,MTM - brukbet”
Sp. z 0.0., ,Eko — dolina” Sp. z o.0. PHU ,Nobas”, Zaklad utylizacyjny Sp. z 0.0. (Zal. Nr 10 - karty odpad6w)
Nie stwierdzono nieprawidtowosci.

ZespSl kontrolny zapoznat sie takze z wystapieniami Inzyniera do Biura Obstugi Inwestycji ,Inwest —
wybrzeze” w sprawie robét dodatkowych (Zal Nr 11 - wystapienia z dni 27.03.2006 r,, 31.05.2006 r, oraz
5.06.2006r.)

Wizja lokalna
Podczas kontroli zostala przeprowadzona wizja lokalna w terenie na rozbudowywanej ulicy Janka
Wisniewskiego. W trakcie wizji zespdt kontrolny sprawdzil rozbudowywany odcinek ulicy, miejsca ustawienia
tablic informacyjnych oraz wyrywkowo zapisy w dziennikach budowy (Zal. Nr 12 - dokumentacja
fotograficzna).

Tablice informacyjne umieszczone zostaty na skrajnych odcinkach rozbudowywanej ulicy. Logo Sektorowego
Programu Ogperacyjnego Transport, godto Unii Europejskiej oraz tekst ,Projekt czg¢sciowo finansowany przez
Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego”, zostaly umieszczone zgodnie z
wytycznymi [Z, tj.
' czebé tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskief jest nie mnieisza niz 25% wielkosci catej tablicy,
zamieszczona jest informacja na temat wielkosci wkiadu unijnego w ramach projektu, a wielko$¢ liter
informacii nie jest mniejsza niz pozostatego tekstu.

Sprawdzone dzienniki budowy mialy format A-4, ponumerowane strony, byly zabezpieczone przed

zdekompletowaniem, Strony dziennikéw budowy przeznaczone do wpiséw byly podwéjne - oryginal i kopia z
- perforacjg umozliwiajacy fatwe jej wyrywanie. Poszczegdine strony dziennikéw opatrzone byly pieczgciami. Na

stronie tytutowej dziennikéw budowy zamieszczono numer, datg wydania oraz liczbg stron dziennika, nazwe

inwestora, rodzaj i adres budowy, oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci

okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo budowlane.

Nie stwierdzono nieprawidtowoéci,

Przechowywanie i archiwizacja dokumentow

Dokumentacja dotyczaca projektu przechowywana jest w 4 wydziatach, zaangazowanych w realizacj¢ projektu
tj.:

Wydziat Inwestycji

Wydziat Budzetu

Wydziat Polityki Gospodarczej i Nieruchomosci

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

oraz u Pana Macieja Warszakowskiego piastujacege Samodzielne Stanowiske ds. Monitoringu Realizacji
Projektdw

We wszystkich wydziatach dokumentacja przechowywana jest zgodnie z wytycznymi IZ SPOT tj. w opisanych

segregatorach (opisy zawieraja nazwe i numer projektu, logo SPOT oraz flage UE)} w zamykanych na klucz
szafach. Dostep do dokumentacji majg jedynie osoby upowaznione. Oryginaly dokumentéw ksiggowych

Za zgodnosé z aryginatem
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Sektorawy Program Operacyimy

(oryginaty faktur, wyciagéw bankowych) oraz protokéiéw odbioru przechowywane sa w Wydziale Budzetu.
Kopie ww. dokumentéw przechowywane sa w Wydziale Inwestycji.

W ramach Urz¢du Miasta wyodrgbniono osobny pokdj — Archiwum SPO Transport, w ktérym przechowywana
jest juz cze$¢ (m.in. protokoly z kontroli wewngtrznych, dokumentacja przetargowa) dokumentacji a po
zakonczeniu realizacji projektéw bedzie przechowywany komplet dokumentdw zwianych z projektem.

Kontrole projektu

W 1 kwartale br. Najwyzsza [zba Kontroli przeprowadzita kontrolg realizacji projektu w Urzgdzie Miasta Gdyni.
W zwiazku z brakiem refundacii w projekcie; kontrola skupita sig na zapisach umowy o dofinansowanie
i przekazanych sprawozdaniach.

W dniu 30.05.2006 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzit u beneficjenta
rutynowa kontrolg na budowie (pozwolenie na budowg Nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/64/04-79 z dnia 30.03.2004
r.). Do dnia kontroli zespotu z Ministerstwa Transportu tj. 25 sierpnia 2006 r. beneficjent nie otrzymat wynikéw
kontroli Pomorskiego Waojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Projekt byt takze przedmiotem planowych kontroli wewngtrznych przeprowadzonych okresowo przez
Samodzielny Referat Kontroli Finansowej, Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa oraz Pelnomocnika
Prezydenta Miasta ds. Realizacji Projektéw ERDF (Zal. Nr 13 — protokoty z kontrali).

Podczas kontroli zespotu z Ministerstwa Transportu odbywat si¢ takze audyt wewngtrzny.

13 2g0dnos: 2 oryginatem
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Ponezenie

Niniejsza informacj¢ pokontrolna sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, ktére przestano
do Pana Wojciecha Szczurka Prezydenta Miasta Gdyni. Dwa egzemplarze po podpisaniu nalezy przestad
do Departamentu Inwestycji i Analiz Ekonomicznych. Ministerstwa Transportu.

Na podstawie § 27 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzesnia 2004 r, w sprawie
trybu i zakresu sprawozdawczodci dotyczacej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji
Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczen (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206, z pdén,
zm.}, Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje prawo zgloszenia,
przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzezefi co do ustaler zawartych w informacji
pokontrolnej.

Zgodnie z § 28 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzednia 2004 r. w sprawie trybu
i zakresu sprawozdawczoéci dotyczacej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji
Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczen (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206, z péZn. zm.), Kierownik
Jjednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze cdmoéwié podpisania informacji pokontrolnej,
skfadajac, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy. O odmowie podpisania
informacji pokontrolnej i zlozeniu wyjasnienia zespét kontrolny zamieszczaja wzmianke w informacii
pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej
przez kontrolujacych i realizacji ustalen kontroli,

Dnia, .50l $2. 9\,
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