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z kontroli problemowej badajacej prawidtowos$¢ rozliczenia dotacji celowe;
przyznanej z budzetu parstwa w roku 2006 na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego zapisanego w Kontrakcie Wojewddzkim realizowanego przez Urzad
Miasta Gdynia.

Kontrole przeprowadzono w dniach od 07.05 do 17.05.2007 roku w Urzedzie
Miasta Gdynia przez inspektoréw Wydziatu Finanséw | Budzetu Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiege w Gdansku Aleksandre Kujawska i Mirostawe Spiewak zgodnie z
upowaznieniem Nr FB-11-0939/54/2007r z dnia 27 kwietnia 2007 roku .

Siedziba Urzedu Miasta znajduje sie w Gdyni przy Al. Marszatka Pilsudskiego
52154,

W okresie objetym kontrolg funkcje Prezydenta Miasta sprawowat Pan Wojciech
Szczurek, a obowigzki Skarbnika petnit Pan Krzysztof Szatucki.

W trakcie kontroli wyjasnien udzielali:

- Pani Teresa Horiszna - Naczelnik Wydzialu Inwestycji
- Pani Alicja Helbin — Z-ca Skarbnika Miasta
- Pani Lidia Wojtasik - inspektor

oraz inni pracownicy w ramach powierzonych im obowiazkow stuzbowych.

Kontrole przeprowadzono w oparciu o nastepujgce przepisy:

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ).
- ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r o rachunkowosci - tekst jednolity (Dz. U. Nr 76
z dnia 16.06.2002r. poz. 674 z pdzn. zm.)
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamdwien publicznych
( Dz U. Nr 19 poz. 177).
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- Kontrola objeto:

ewidencie ksigegowa oraz dokumentacije zrodiowa w zakresie zadania
inwestycyjnego,

- umowe o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zawartg z Samorzgdem
Wojewddztwa Pomorskiego oraz z Wojewodg Pomorskim,

- wnioski aplikacyjne sktadane do Urzedu Marszatkowskiego w ramach
Kontraktu Wojewddzkiego,

- prawidtowos¢ rozliczenia przyznanej dotacji z budzetu paristwa

|. Ustalenia ogéine

Kontrolg objeto dotacje celowg udzielong z budzetu panstwa na dofinansowanie
realizacji zadania pod nazwa : , Budowa Muzeum Miasta Gdyni — etap It Gdynia , ul.
Zawiszy Czamego 1”.

W dniu 23 czerwca 2006 roku Urzad Miasta Gdynia ziozyt wniosek w Departamencie
Programéw Regionalnych Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w
Gdansku o przyznanie dofinansowania na inwestycje oswiatowe ze Srodkow Kontraktu
Wojewddzkiego .

Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentéw ustalono wysokos$¢ otrzymane)
przez jednostke kontrolowang dotacji z budzetu parfstwa na realizacie zadan
inwestycyjnych zapisanych w Kontrakcie Wojewddzkim.

W roku 2006 Urzad Miasta Gdynia ze $rodkdw zapisanych w Kontrakcie Wojewddzkim
otrzymat kwote dotacji w wysokosci 1.000.000,00 zi. Przedstawiono do kontroli Umowe
nr 09/ZFE-V-KW/06 z dnia 01 sierpnia 2006r zawartg pomiedzy Wojewoda Pomorskim a
Miastem Gdynia, o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa projektu
j.w. realizowanego w ramach dziatania 3.5 ujetego w Kontrakcie Wojewodzkim.

W § 1 wiw Umowy Wojewoda Pomorski w oparciu o przepisy ustawy o finansach
publicznych i postanowienia Kontraktu Wojewddzkiego, przekazuje dotacje celowg z
budzetu panstwa na dofinansowanie projektu w tgcznej kwocie 1.000.000,00- zi, co
stanowi 11,76% wartosci projektu.
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Beneficjent — zgodnie z zapisem zawartym w kontrakcie — zobowigzuje sig do
przekazania na realizacje projektu srodkéw w tacznej kwocie 7.500.00,00- 2t, co stanowi
88,23% wartoSci projektu — ogotem wartosé stanowita kwote w wysokosci 8.500.000,00

zt

Strony umowy okreslity w oparciu o odpowiednie zapisy Kontraktu Wojewddzkiego :
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji proiektu
2. Plan finansowy realizacji projektu.

Zawarta z Wojewodg Pomorskim Umowa okresla precyzyjnie sposob finansowania
inwestycji oraz zasady i tryb przekazywania dotacii z budzetu panstwa, ktora stanowi
zatgeznik Nr 1 do protokstu kontroli.

Wydziat Finansow i Budzetu Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku pismem
Nr FB.1-3050/78/EP/06 z dnia 2006-09-20 powiadomit Urzad Miasta Gdynia ,ze decyzja
Ministra Finanséw nr BP9-4135(131)BS/503,527,542,565,574,582-2006 z dnia 18
wrzednia 2006r zostat zwiekszony plan dotacji na rok 2006 w dziale 921, rozdziale
92118, § 6330 o kwote 1.000.000,00 zt z przeznaczeniem na realizacjg inwestycji w
ramach Kontraktu Wojewodzkiego.

Il. Og6iny opis zadania

Termin realizacji zadania : styczer — grudzien 2006 roku.

Budowa kompleksu muzealnego rozpoczeta w 2001 roku jest inwestycjg wieloletnig . Do
konca 1l kwartatu 2005 roku zrealizowano Etap | budowy polegajacy na wykonaniu
stanu surowego, zamknigtego z elewacja, stolarkg okienna, slusarkg drzwiowg
zewnetrzna i i przytaczami do obiektu.

Etap I, ktéry jest finansowany ze $rodkéw przedmiotowej dotacji obejmuje roboty
budowlane , sanitarne i elekiryczne.

Planowany do zrealizowania w 2006 roku zakres rzeczowy zadania wykazany we
wniosku byt nastepujacy:

- roboty budowalne i elekiryczne : 272.320,40 z
- w tym — §cianki dzialowe murowane

- §cianki z piyt G-K ,

- wentylacja elektryczna,




- roboty budowlane, sanitarne, elektryczne 800.981,95 =,
w tym — tynki wewnetrzne,
- §cianki , obudowy g-k
- instalacje elektryczne i o$wietleniowe, tablice rozdziecze,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- intalacje wewnetrzne wodn-kan., .0,
- roboty budowlane i sanitarne 504.958 46 zt
w tym — instalacje sanitarne ,grzewcze i
-chtodnicze, montaz urzadzen sanitarnych
-tynki wewnetrzne
- sufity podwieszane
- podioza pod posadzki
- Scianki z plyt g-k
- roboty sanitarne i elektryczne 833.294,93 2t
w tym- przewody wentylacji z uzbrojeniem
- izolacja przewoddw,
- roboty budowlane 5419467 zt
w tym — tynki wewnetrzne,
- podioza pod posadzki,
- oktadziny Scienne
- malowanie wewnetrzne
- roboty budowiane, sanitarne, elektryczne 194.790,79 zt
w tym -oktadziny scienne
- malowanie wewngtrzne
- roboty budowlane, sanitarne, elektryczne 3.008.605,85 z,
w tym- okladziny scienne
- malowanie wewnetrzne
- podiogi docelowe
- sufity podwieszane
- podioza pod posadzki
- rozbidrka ogrodzenia
- wykonanie chodnika/ ul. Sedzickiego/
- sufity podwieszane

- stolarka drzwiowa i parapsty




- balustardy
- osprzet elektryczny
- okladziny z piaskowca w sali ekspozycji statej
- ptytki ceramiczne
- chodnik z krawegznikami
- instalacje stabopradowe
- system sygnalizacji pozaru i sterowania
- instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
- instalacja rtv i telefoniczna
- instalacja rozgtaszania akustycznego
- system zarzadzania i kontroli budynku
- instalacje pozarowe
- urzadzenia gasnicze
- oSwietienie zewnetrzane wraz z terenem,
- roboty budowlane , sanitarne, elektryczne 1.724.098,97 zt
w tym- przewody wentylacji z uzbrojeniem
- $cianki | obudowy z plyt GK
- warstwy dielektryczne w rozdzielni
- balustrady, osprzet elektryczny
- montaz dzwigu osobowego
- meble i wyposazenie
- stolarka drzwiowa i parapety
- tynki wewnetrzne
- malowanie i tapetowanie
- parkiet w sali ekspozycji
- listwy elektroinstaiacyjne
- malowanie pomieszczen K-4
- podioza pod posadzki na S1
- panele scienne
- dostaw | montaz dzwigu osobowego
- ogrodzenie terenu ekspozycji MMWoj.
- dostawa sprzetu gasniczego,
- roboty budowlane, sanitarne , elektryczne 1.106.754,28 zl.
w tym — posadzki z gresu,
- instalacje elekiryczne




t acznie wartosé przewidywanych prac w ramach Etapu Il oszacowano na kwote
8.500.000,00 zt.

W ramach realizowanej inwestycji przeprowadzone zostato postgpowanie ©
udzielenie zaméwier: publicznych, ktére byto przedmiotem kontroli finansowe;
inspektoréw Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gdansku w dniach od 20 do 26
czerwca 2006 roku, w zwiazku z tym, odstgpiono od kontrolowania w powyzszym
zakresie.

Wykonawcg realizowanego projektu , Budowa Muzeum Miasta Gdyni” zostata firma
,Warbud” S.A majgca swa siedzibe w Warszawie , ul. Ractawicka 146. Beneficjent —
Gmina Gdynia zawart z Wykonawca w dnia 11 pazdziemnika 2005r. umoweg nr
KB/560/U1/186/\W/2005 na ogolng kwote brutto 11.455.748,98 zt (9.389.958,18 2t netto ).
Zatgcznikiem do umowy byt harmonogram rzeczowo-finansowy, odzwierciediajgcy
poszczegoine elementy robét budowlanych. Umowa z Wykonawca oraz niniejszy
harmonogram stanowig zatgcznik nr 9 do protokotu kontroli.

Zakres rzeczowo — finansowy Umowy obejmowat :

1. Czes¢ ogdinoobiekiowy 1.676.638,16 zt
2. Zagospodarowanie terenu 59.566,75 zt
3. Prace ogoinobudowlane / w tym:/ 7.443.065,19 z
- prace aranzacyjne, wykonczeniowe ,instalacje elektryczne ,
4, Zagospodarowanie terenu / prace rozbidrkowe / 146.852,92 z¢
5. Koszty zabezpieczenia wynikajace z podziatu zadanianafaze 112 1230440z
6. Urzadzenia gasnicze 4.505,76 zt
7. Koszt robot wykonania wylewek posadzek betonowych 45.975,00 z
8. Inne koszty towarzyszace 1.050,00 =
Razem netto 9.389.658,18 zl
Podatek Vat 2.065.790,80 z|

Razem brutto 11.455.748,98 z

Zgodnie z § 3 Umowy rozpoczecie realizacji robét okreslono na dzien 18.10.2005r a
zakoniczenie i zgtoszenie gotowosci do odbioru 1 fazy okreslono na 31 lipca 2006r.,
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natomiast zakorczenie realizacji robot i zgtoszenie do obioru 2 fazy okreslono na 31
grudnia 2006r.

lll. Realizacja zadania.

W trakcie realizacji umowy z firmg ,WARBUD” S .A. Warszawa, w 2006 roku zawarto
cztery aneksy na wykonanie robot zamiennych i robét dodatkowych nie objetych
kosztorysem ofertowym. Laczng warto$¢ tych rob6t wyceniono na podstawie
sporzadzonych kosztorysow wstepnych na kwote 276.699,05 zt brutto. Ustalenie
wykonania robét zamiennych | dodatkowych spowodowato zwigkszenie wynagrodzenia
umownego. Zatem wykonanie przedmiotu umowy okreslono lacznie na kwote
11.732.448,03 2 brutto (9.616.760,68 z! netto).

Zmiane tresci umowy nr KB/S60/U1/186/2005 z dnia 11.10.2005r. w zakresie
zamiennego i dodatkowego wykonania robét p.n. ,Muzeum Miasta Gdyni - etap II’,
wprowadzono w poszczegoinych aneksach zgodnie z Zarzadzeniami Prezydenta Miasta
Gdyni. W aneksach do umowy z wykonawca okresiono, ze rozliczenie poszczegolnych
robot nastapi po ich wykonaniu kosztorysem powykonawczym. Za podstawe prawng,,
ktéra upowaznia zamawiajgcego do wprowadzenia robdt zamiennych i dodatkowych,
wskazano art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamdwier publicznych.

Wyszczegoinienie aneksow:

1/ Aneks Nr 1/2006 z dnia 14.06.2006r. (zatacznik nr 2). Wprowadzono zamiane
wykonania robét zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 14204/06/1V/U z dnia 13.06.06r.
Prezydenta Miasta Gdyni. Szczegdtowy zakres robdt ujeto w § 1 12 aneksu.
Zwiekszenie wynagrodzenia umownego o kwote 1.242 30 zt brutto. Laczna wartose
przedmictu umowy 11.456.991,28 z! brutto.

2/ Aneks Nr 2/2006 z dnia 27.07.2006r. (zatacznik nr 3). Zgodnie z Zarzadzeniem Nr
15617/06/IV/U z dnia 25.07.06r. Prezydenta Miasta Gdyni, wprowadzono zamiang
wykonania robdt polegajacg na zmianie sposcbu mocowania elementéw balustrad
szklanych z punktowego za pomoca rotul” na mocowanie ,w bucie’ ze stali
nierdzewnej i czarnej. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego o kwotg 36.991,06 zt
brutto. taczna warto$é przedmiotu umowy 11.493.982,34 zt brutto.
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3/ Aneks Nr 3/2006 z dnia 20.09.2006r. (zatacznik nr 4). Zgodnie z Zarzadzeniem Nr
16251/06/IVIt) z dnia 19.09.06r. Prezydenta Miasta Gdyni, wprowadzono zamiang
wykonania nastepujacych robét:

-zmiana domofonu przy bramie na zaplecze czesci ogdinoobiektowe] na videodomaofon,

-wykonanie cokolikdw z granitu w miejsce projektowanej listwy aluminiowej przy klatce
schodowej do biblioteki.

Zwiekszenie wynagrodzenia umownego o kwote 10.089,67 zt brutto. Laczna wartosc
przedmiotu umowy 11.504.072,01 z brutto.

4/ Aneks Nr 4/2006 z dnia 06.12.2006r. (zatacznik nr 5). Wprowadzono zamienne i
dodatkowe wykonanie robét zgodnie z Zarzadzeniem Nr 119/06/V/U z dnia 05.12.06r.
Prezydenta Miasta Gdyni. Szczegblowy zakres robdt ujetow § 11 2 aneksu.
Zwiekszenie wynagrodzenia umownego o kwote 228.376,02 zt brutto. £ aczna wartosc
przedmiotu umowy 11.732.448 03 zt brutto.

Weryfikujac wiw aneksy oraz kosztorysy wykonawcy i zamawiajacego, a takze
harmonogram rzeczowo-finansowy elementéw robdt budowlanych, kontrolujacy
stwierdzaja nastepujaco:

- zamawiajacy dokonat zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie, ktorej wybrano wykonawce,

- w aneksach do umowy z wykonawca nie okreslono terminu wykonania
poszczegdinych robét zamiennych i dodatkowych,

- w Aneksie nr 4/2006 nie wyodrebniono rzeczowo i finansowo robét zamiennych oraz
robét dodatkowych nieprzekraczajacych tacznie 20% warto$ci realizowanego
zamowienia,

- w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych
zamdwien dodatkowych , nieobjetych zamowieniem podstawowym , facznie do
20% wartoéci realizowanego zamowienia , zamawiajacy nie udzielit zamdwienia w
trybie z wolnej reki. Wprowadzenie robot dodatkowych powinno by¢ realizowane
przez zamawiajacego na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

- w aneksach do umowy z wykonawca nie sprecyzowano zamiany wykonania robdt z
harmonogramem rzeczowo-finansowym w odniesieniu do poszczegolnych pozycji
elementdw robdt.
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Na powyzsze ustalenia wyjasnienie zlozyla Pani Teresa Horiszna — Naczelnik
Wydzialu Inwestycji. W wyjasnieniu z dnia 10.05.2007r. poinformowano m.in., ze
zmiany dokonane w poszczegdinych aneksach do umowy z wykonawca zostaty
wprowadzone na podstawie art.144 ust.1 ustawy Prawo zamowieri publicznych i byty
korzystne dla zamawiajacego lub tez koniecznos¢ ich wprowadzenia wynikata z
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Ponadto w
odniesieniu do Aneksu nr 4/2008 wprowadzajacego wykonanie zamiennych |
dodatkowych robét stwierdzono, ze uwzglednienie robét dostosowujacych obiekt do
wymogoéw stawianych na etapie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie, a nie
udzielenie na ten zakres zamowienia dodatkowego , bylo korzystne dla zamawiajgcego,
gdyz likwidowato po stronie wykonawcy roszczenie o dokonanie odbioru koricowego
przedmiotu zamodwienia zrealizowanego na podstawie dokumentacii stanowigcej
zalacznik do umowy. W odpowiedzi na pytanie dotyczace nie okreslenia terminu
wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych, poinformowano, ze aneksy zmienialy tresé
umowy w zakresie bedacym przedmiotem zmian, w pozostatym zakresie obowigzywaly
postanowienia umowy z wykonawca z dnia 11.10.2005r. Wyjasnienie stanowi zatacznik
nr 6 do protokdtu kontroli.

Rozliczenie finansowe zadania

Na podstawie przedtozonej do kontroli dokumentacji — ewidencji ksiggowej oraz faktur
ustalono, ze po wykonaniu procedury przetargowej i zawarciu umowy w 2005r. oraz
sporzadzeniu aneksow w 2006r. catkowita warto$¢ zadania w 2006 roku wzrosta do
kwoty 11.732.448,03 zt o warto$¢ 276.699,05 2t w tym:

- rok 2005 poniesiono wydatki w kwocie 1.347.101,03 z

- rok 2006 poniesiono wydatki (od 06.03.06r. do 12.12.06r.) w kwocie 8.571.316,40 zi
(faktury do wniosku o wyptate dotacji za okres od 31.01.06r. do
30.11.06r. - ponizej opisane),

- rok 2006 {po ziozeniu wniosku ) poniesiono wydatki w kwocie 1.167.456,72 z}
(siedem faktur z dnia 21.12.20086r. uregulowano przelewem

WB nr 247 z dnia 28.12.06r.),

- rok 2007 wydatki do poniesienia w kwocie 646.573,88 zi.
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Za okres od 31.01.2006r. do 30.11.2006r. wykonawca robét firma ,WARBUD” S.A. z
Warszawy wystawila faktury (do wniosku) na tgczng kwote 8.571.316,40 zt w tym:

1/ F-ra VAT nr EJIAB000003 z dnia 31.01.06r. na kwote
- Przelew z dnia 06.03.2006r., WB nr 43.
- Protokdt odbioru wykonanych robét z dnia 31.01.2006r.

2f F-ra VAT nr EIA6000004 z dnia 31.01.06r. na kwote
- Przelew 2z dnia 06.03.06r., WB nr 43.

- Protokot odbioru wykonanych robét z dnia 31.01.2006r.

3/ F-ra VAT nr EIAB000017 z dnia 28.02.06r. na kwote
- Przelew z dnia 31.03.06r., WB nr 61.

- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 28.02.2006r.

4/ F-ra VAT nr EIA6000019 z dnia 28.02.06r. na kwotg
- Przelew z dnia 05.04.06r., WB nr 64.

- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 28.02.2006r.

5/ F-ra VAT nr EIA6000020 z dnia 28.02.06r. na kwote
- Przelew z dnia 05.04.06r., WB nr 64.

- Protokdt odbioru wykonanych rabdt z dnia 28.02.2006r.

6/ F-ra VAT nr EIA6000030 z dnia 31.03.06r. na kwote
- Przelew z dnia 05.05.06r., WB nr 83.

- Protokdt odbioru wykonanych rob6t z dnia 31.03.2006r.

7/ F-ra VAT nr EIAGQ00033 z dnia 31.03.06r. na kwote
- Przelew z dnia 08.05.06r., WB nr 84.

- Protokét odbioru wykonanych robdt z dnia 31.03.2006r.

8/ F-ra VAT nr EIB6000004 z dnia 27.04.06r. na kwote
korekta do f-ry VAT nr EIAB000033 z dnia 31.03.06r.,
réznica -0,01 zt.

9/ F-ra VAT nr EIA8000040 z dnia 30.04.06r. na kwote
- Przelew z dnia 06.06.06r., WB nr 105.

- Protokét odbioru wykonanych robot z dnia 30.04.2006r.

10/F-ra VAT nr EIA6000041 z dnia 30.04.06r. na kwote
- Przelew z dnia 06.06.06r., WB nr 105.

- Protokét odbioru wykonanych robdt z dnia 30.04.2006r.

J

74.303,20 z

198.017,20 zt

141.238,70 zt

489.434,40 zt

170.308,85 2

132.065.74 zi

372.892,73 zt

-0,01 z

2.982,77 zt

833.294,93 zt




11/F-ra VAT nr EIA6000051 z dnia 31.05.06r. na kwote 54.194 67 zt
- Przelew z dnia 29.06.06r., WB nr 121.
- Protokdt odbioru wykonanych robét z dnia 31.05.2006r.
12/F-ra VAT nr EIA6000064 z dnia 30.06.06r. na kwoteg 194.790,79 2
- Przelew z dnia 08.08.06r., WB nr 149.
- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 30.06.2006r.
13/F-ra VAT nr EIA6000073 z dnia 31.07.06r. na kwote 967.473,27 zt
- Przelew z dnia 05.09.06r., WB nr 168.
- Protokét odbioru wykonanych robot z dnia 31.07.2006r.
14/F-ra VAT nr EIA6000083 z dnia 18.09.06r. na kwote 955.915,97 zt
- Przelew z dnia 20.10.06r., WB nr 201.
- Protokét odbioru wykonanych robédt z dnia 31.08.2006r.
15/F-ra VAT nr EIA6000113 z dnia 30.11.06r. na kwote 1.422.063,13 z
- Przelew z dnia 08.12.06r., WB nr 235.
- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 30.11.2006r,
w zatgczniku ujeto roboty wymienione w Aneksie nr 1.
16/F-ra VAT nr EIA6000114 z dnia 30.11.06r. na kwote 259.212,53 zt
- Przelew z dnia 08.12.06r., WB nr 235.
- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 30.11.2006r.,
w zataczniku ujeto roboty wymienione w Aneksie nr 1.
17/F-ra VAT nr EIA6000112 z dnia 30.11.06r. na kwote  2.012.956,15 zt
- Przelew z dnia 13.12.06r., WB nr 238.
- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 30.11.2006r,
w zalgczniku ujeto roboty wymienione w Aneksie nr 2.
18/F-ra VAT nr EIA6000118 z dnia 30.11.06r. na kwote 290.171,38 zt
- Przelew z dnia 12.12.06r., WB nr 237.
- Protokét odbioru wykonanych robét z dnia 30.11.2006r.

Do wiw faktur za okres od 30.01.2006r. do 30.11.2006r. sporzgdzono protokot
odbioru przejsciowego robot z dnia 13.12.2006r.(zatgcznik nr 7), w ktérym
wyszczegolniono wykonanie robét na faczng kwotg netto 7.025.669,19 zt (brutto
8.571.316,40 zh).

Pomimo wykonania zadania pn. "Budowa Muzeum Miasta Gdynt — etap II” w zakresid

wynikajacym z zawartej umowy z Wojewoda Pomorskim, kontrolujacy stwierdzaja, Ze/—Lh )
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nie odzwierciedla to faktycznego wykonania zadania inwestycyjnego w wymiarze
rzeczowym i finansowym, gdyz rozliczenie koricowe nastapi w 2007 roku, po dokonaniu
05.04.2007r. odbioru koricowego obiektu od wykonawcy, ztozeniu faktur przez
wykonawce i uregulowaniu wydatkow do wysokosci kwoty wynikajacej z rozliczenia
koncowego. Protokdt odbioru robét z dnia 05.04.07r. stanowt zatacznik nr 8 do protokolu
kontroli.

Rozliczenie dotacji z budzetu parnstwa

Urzad Miasta Gdyni ztozyt do Biura Zarzadzania Funduszami Europejskimi PUW
w Gdarisku wniosek o wypltate dotacii z budzetu panstwa w dniu 15 grudnia 2006r.

Kwota dotaciji w wysokosci 1.000.000,00 zt wptyneta na konto Urzedu Miasta Gdyni
w dniu 2006-12-18 (WB nr 245 ).

Zradla finansowania zadania inwestycyjnego o wartosci : 8.571.316,40 zl.

- dotacja z budzetu panstwa — 1.000.000,00 zi

- srodki wiasne wnioskodawcy — 7.571.316,40 zt.

Z uwagi na fakt, ze naktady poniesione w przedmiotowej inwestycji byly wigksze od
planowanych, kwota 71.316,40 zt zostata pokryta ze srodkéw wlasnych Beneficienta.

W zwiazku z powyzszym udziat stron w finansowaniu zadania wynosit odpowiednio:
- dotacja z budzetu panstwa w kwocie 1.000.000,00 zt., stanowita 11,66% catosci
zadania inwestycyjnego
- udziat wlasny Gminy Miasta Gdynia wynosit 7.571.316,40,- zI, co stanowi 88,34%
catosci zadania.

Na tym protokdt zakonczono.




Kontrole przeprowadzono zgodnie z Zarzadzeniem Nr 123/2001 Wojewody
Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie szczegdlowych warunkéw i trybu
przeprowadzania kontroli przez Pomorski Urzed Wojewodzki w Gdansku.

Prezydent Gdyni zostal poinformowany o prawie zgtoszenia w terminie 7 dni od
daty otrzymania protokdtu kontroli, ale przed jego podpisaniem — umotywowanych
zastrzezen, co do ustalert w nim zawartych / zgodnie z § 31 ust.1 i 2 w/w zarzadzenia.

Odmowa podpisania protokotu nie stanowi przeszkody do realizacji ustalen kontroli
i skierowania wystapienia pokontrolnego (§ 32 ust 1 i 4 Zarzadzenia Wojewody).
Protokdt sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych jeden
otrzymala jednostka kontrolowana.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli pod pozycja 19/2007.

Gdynia , dnia 17 maja 2006r.

STARSLY INSPEKTOR
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