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URZAD MIASTA GDYNI
Aleje Marszatka PHsudskisgo 52/54

- 81-382 Gdynio _

UP EG/7633-16,7041-82/2008/ 74 Gdynia, dnia 05.06.20081

- Pan
Arkadiusz Gurazda
Radny Miasta Gdyni

RV odpowie_dzi na Pana interpelacj¢ w sprawie okreslenia zaawansowania prac dla

inwestycji ,,Przebudowa ul. Bosmariskiej” informujg, Ze w roku biezacym wykonana zostala
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przedsigwzigcia jw. Pierwotnie zakiadany termin

wykonania dokumentacji uleglt przesunigciu z uwagi na zwigkszanie zakresu prac

ojektowych w trakcie uzgadniania dokumentacji. Spowodowato to réwniez konieczno$é

uzyskania dodatkowych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigeia jw.

W chwili obecnej trwaja czynno$ci majace na celu usunigcie brakéw i niedcistosci
w|dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po skompletowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezwlocznie zostanie ztozony wniosek o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji i uruchomiona zostanie

priocedura zwigzana z wyborem wykonawcy robdt.
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