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WYDZIAL

INFORMACJA POKONTROLNA NR 03/2008

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI
PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Programu Sasiedztwa Litwa, Polska, Obwod Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej,
wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data przeprowadzenia

kontroli

01 — 05 luty 2008r.

Numer Umowy o dofinansowanie

IG-2004/PL-LR/2.22/1.3/U-4/06

Data podpisania umowy 18 wrzesnia 2006r.
. Poprawa czystosci wod Morza Baltyckiego poprzez rozbudowg systeméw
Nemwa.lroet ospodarki wodnej — etap [
Beneficjent Gmina Gdynia
Adres jednostki kontrolowanej Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Rodzaj kontroli Kontrola po zakoriczeniu realizacji projektu

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem

nr ZFE.V.AM. 0932—03/08 z dnia 24 stycznia 2008r.

1.1 Sklad Zespolu Kontroluj acego Instytucji Posredmczqce] Pomorsklego Urz@du

Wojewédzkiego
- g ; \ Nr Upowaznienia Do i
Lp. Imig i nazwisko Stanowisko Wojewody Pomarskiego ‘(‘mew'_e'fm_
[powaznienia
1. Anna Mayer Kierownik OIWI —____
2. h":;z‘g‘jzﬁfﬁska' Inspektor wojewédzki Upowaznienic nr 3/08 | 24.01.2008
3. Ewa Paszkiewicz | Starszy inspektor Upowaznienienr 3/08 | 24.01.2008 |
1.2 Osoby reprezentujjce Beneficjenta
Lp. Imig i nazwisko Stanowisko
1. Marek Stgpa Wiceprezydent Miasta Gdyni — koordynator projektu
1.3 Osoby udzielajace wyjasnien 7 :
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko
1. Monika Grocholewska Asystent koordynatora pro_]ektu s
2; Bozena Kot Inspektor Wydziatu Bud?.etu "




1.4 Zakres kontroli

1.4.1 Whniosek o platnosé

Nr wniosku o platnos¢

Data ztozenia

Za okres

1.4.2 Sprawozdanie konicowe z realizacji Projektu

Nr sprawozdania z realizacji F00STSAVEAATPER]
Projektu
Data zlozenia 30112007
Za obres 0L072007:5:30720.2007
1.5 Zabezpieczenie prawidlowéj realizacji umowy
Lp. Rodzaj zabezpieczenia Termin zlozenia
‘ 1. Weksel In blanco 25 wrzesnia 2006r.
1.6 Wizyty dotychczasowe
Lp. Data | Nr raportu Zakres Osoby kontrolujgce
Brak - - - -

2. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Zakres realizowanego

Projektu Sprawdzone elementy Projektu Szezegdlowe informacje

Ta zgodnosé 1 oryginatem

n.0. llSTEPEYJi%E&IIM WYDZIALY
Wﬂ Grochole

URZAD MIASTA GDYNI
WYDZIAL INWESTYCJI

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia



Zakres rzeczowy Projektu dokumentacji technicznej

1. Dokumentacja techniczna budowy/dostawy;

2. Harmonogram i termin realizacji projektu;

W ramach projektu 2005/078 zostala sporzadzona
dokumentacja techniczna dla inwestycji zwiazanych z
wstgpnym oczyszczaniem wody deszczowej w Gdyni,
Redzie, Wejherowie oraz Rumi. Gmina Miasta Gdyni
w ramach projektu Nr. 2005/078 wykonala
dokumentacj¢ techniczna, ktora zostata przedstawiona
podczas realizacji projektu fakturami, umowami z
Wykonawcami. [Zalacznik Nr 1 ofwiadczenie
wykonanej dokumentacji technicznej przez
Partnera Wiodgcego — Gming Miejska Gdynia. |

Okres realizacji projektu 2005/078 obejmowal okres
od 18.10.2005r. do 30.10.2007r., zgodniec z zawarta
umowsa pomigdzy Gming Miasta Gdynia (Partnerem
Wiodacym) a Wojewoda Pomorskim znak 1G-
2004/PL-LR/2.22/1.3/U-4/06 zawartg dnia
18.09.2006 r., Aneksem Nr 1 z dnia 01.08.2007r. oraz
Aneksem Nr 2 z dnia 28.11.2007r. Partner Wiodacy —
Gmina Miasta Gdynia zrealizowal nastgpujace
dokumentacje techniczne:

1) Projekt budowlany oraz wykonawczy
przebudowy kanaléw deszczowych w ulicy
Energetykéw w Gdyni wraz z budowg
urzadzenia podczyszczajacego.

2) Projekt budowlany oraz wykonawczy
przebudowy wylotu kanatu deszczowego
prowadzacego wody opadowe z ul
Chwaszczyniskiej do Potoku Zrédia Marii.

3) Projekt budowlany oraz wykonawczy
urzadzenia podczyszczajacego na kanale
deszczowym fi 1600 w  ulicy
Chwaszczynskiej przed wylotem do potoku
Zrodto Marii w rejonie ulicy Zapolskiej.

4) Projekt budowlany oraz wykonawczy
budowy i przebudowy kanatu deszczowego
w ul. Legionéw w Gdyni.

5) Projekt budowlany oraz wykonawczy
budowy oraz przebudowy kanatow
deszczowych w Al. Marszatka
Pitsudskiego i w ulicy Legionow.

Ta zgodnost 2 oryginatem
p.o. MSTEI’mﬂmmn YOZIALU

onika Grocholewska
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81-382 GQdynla
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Zakres rzeczowy Projektu technicznego

URZAD MIFSTA GDYNI
WYDZIAL INWESTYCII

Aleja Marszatka Pdsudskiego 52/54
81-382 GQdynia

{la 7podnosé 2 oryginatem

P-0. ZASTEPCY NACZELWIK WYDZIAty

cho

nika Grocholéwska

6)  Projekt budowlany i wykonawczy budowy
kanaléw  deszczowych w  ulicach
Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w
Gdyni wraz z budowa urzadzenia
podczyszczajacego przed wylotem do
Potoku Kolibkowego i regulacja gémego
odcinka odbiornika oraz  wykonanie
operatu wodno — prawnego.

7)  Projekt budowlany i wykonawczy regulaciji
potoku Zrédta Marii na odcinku od ul
Natkowskiej do przepustu pod torami PKP
wraz ze zbiomikiem retencyjnym suchym
KARWINY oraz wykonanie operatu
wodno — prawnego.

8) Projekt budowlany i wykonawczy
przebudowy kanaléw deszczowych w
ulicach  Zmudzkiej, Kurpiowskiej i
Malopolskiej wraz z budowa urzadzenia
podczyszczajacego  oraz  wykonanie
operatu wodno — prawnego.

9) Projekt budowlany i  wykonawczy
przebudowy kanaléw deszczowych w ulicy
Orlowskiej, Popiela i Krola Jana III wraz z
budowa urzadzenia podczyszczajacego
przed wylotem do rzeki Kaczej oraz
wykonanie operatu wodno — prawnego.

10) Projekt budowlany i wykonawczy
przebudowy kanaléw deszczowych w
rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona,
Pulaskiego i Skweru Kosciuszki w Gdyni
Wraz z budowg urzadzen
podczyszezajacych na wylotach do Basenu
Prezydenta oraz wykonanie operatu wodno
— prawnego.

Ponadto, Gmina Miegjska Gdynia przedstawila umowe
Nr KB/84/UI/35-W/2007 z dnia 08.02.2007 r., na
opracowanie projektu budowlanego oraz
wykonawczego przebudowy kanatu deszczowego w
rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budowa
urzadzei podczyszczajacych oraz budowy kanatu
deszczowego w ulicy Unruga i budowy kanatu
deszczowego od ul. Bosmariskiej do ul. Plk. Dabka.
Z Aneksu do umowy wynika, Ze opracowanie
i dostarczenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przedtuzono do dnia 15.12.2007 r. tj.
po zakoficzeniu rzeczowym realizacji projektu
nr 2005/078. W dniu 10.09.2007 r. zostal spisany
protokét w sprawie zaawansowania prac projektowych
objetych umowa KB/84/UL/35-W/2007 i aneksem
1/2007. Zostalo okre$lone zaawansowanie prac
projektowych na 50 % tj. na kwotg 40.000,00 zl. netto.
W tej kwestii beneficjent — Gmina Miejska w Gdyni w
zaleceniach zostanie zobowigzany do przedlozenia
sporzadzonej kalkulacji wyceny, na podstawie ktorej
oszacowana zostala warto$¢ wykonania 50 %
dokumentacji, z  wyszczeglnieniem  nazwy
sporzadzonej  dokumentacji.  Pismo  Partnera
Wiodacego — Gminy Miejskiej Gdynia znak
UP.MG/7633-16/2007/1930 z dnia 29.11.2007 r.
[Zalgcznik Nr 2]

Partner Nr 4 Gmina Miasta Reda przy
opracowywaniu  dokumentacji  technicznej  tj.
projektéw budowlanych i wykonawczych budowy i
przebudowy kanalow deszczowych oraz rowdéw wraz
z budowa urzadzen podczyszczajacych na wylotach
do rzeki Redy do dnia 15.10.2007 r. zachowat termin
realizacji zgodnie z umowa. W zawartej umowie Nr
IN/32/U/07 z dnia 13.04.2007 r. pomigdzy Gmina
Miasta Redy, a wykonawca - Hydroprojektem, blednie
wpisany  zostal numer rachunku bankowego
Wykonawcy, beneficjent w dniu 19.03.2008r. przestat
do PUW (droga elektroniczng oraz faksem) aneks do
ww. umowy. [Zalgcznik Nr 5 |




Zakres rzeczowy Projektu technicznego

3. Wskazniki produktu/rezultatu;

1a zeodnost 2 oryginatem
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Aleja Marszatka Pisudskiego 52/54
81-382 Gdynla

4. Migjsce realizacji Projektu — fizyczne
potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego;

Partner Nr 6 Wejherowo przy opracowywaniu
dokumentacji technicznej tj. projektéw budowlanych

i wykonawczych budowy i przebudowy kanatow
urzadzen podczyszczajacych na wylotach do rzeki
Redy i Cedron do dnia 13.09.2007 oraz 15.09.2007 r.
zachowal  termin  zakonczenia  dokumentacji
technicznej (projektowo-kosztorysowej) zgodnie z
umowa, za wyjatkiem wydania decyzji pozwolenia
wodno — prawnego razem z dokumentacja techniczna
jak to wynika z nastgpujacych uméw zawartych przez
Zamawiajacego — Gming Miejska Wejherowo
z Wykonawca tj. Nr WIGKOS/DD/342-27/07 z dnia
06.04.2007r. oraz Aneksem Nr 1 WIGKiOS/DD/342-
z dnia 16.07.2007 r., Nr WIGKOS/DD/342-18
(624)/07 z dnia 16.07.2007 r., Nr WIGKOS/DD/342-
26/07 z dnia 15.03.2007 r. oraz Aneksem Nr 1
WIGKIOS$/DD/342-A12/2007 z dnia 16.07.2007 r.
Nie sporzadzono Ancksu do uméw przediuzajacych
termin wydania pozwolenia wodno — prawnego.
Oswiadczenie Prezydenta Gminy Miejskiej
Wejherowo — [Zalgcznik Nr 3].

Partner Nr 5 Gmina Miejska Rumia nie fakturowat
we wnioskach o platno§¢ opracowania dokumentacji
technicznej tj. projektowo-kosztorysowej. W kategorii
wydatkéw ,koszty inwestycyjne” zostaly ujete koszty
wykonania map dla celéw projektowych, opracowania
dokumentacji geotechnicznej do ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektu budowy zbiornika
retencyjnego oraz wykonania badan geotechnicznych.
Z przedstawionej dokumentacji przez Gming Miejska
Rumia wynika, 7e do zakoficzenia realizacji projektu
tj. do 30.10.2007 r. wykonana zostala dokumentacja
projektowo-kosztorysowa bez uzgodnief (kosztorys
inwestorski 2 egz., przedmiar robét 2 egz.,
specyfikacja techniczna 2 egz). Z umowy ZP-
342/10/PN/IM/07 z dnia 11.07.2007r. oraz Aneksow
Nr 1, 2, 3 z Wykonawcg wynika, 2e terminy
przekazanych dokumentacji sa przesunigte tj. termin
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
wersji elektronicznej do dnia 31.12.2007, przekazanie
pelnej dokumentacji wraz z kompletem do dnia
29.02.2008r., czyli po zakonczeniu realizacji projektu
2005/078. W ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414) nie ma
definicji terminu: ,,dokumentacja techniczna”, wobec
powyzszego  przedstawione przez beneficjenta
dokumenty moga by¢ podstawa do zatwierdzenia
wskaznika, potwierdza to rowniez w swoim
stanowisku ~ Wspolny  Sekretariat  Techniczny.
Wyjaénienie  Beneficjenta projektu  Gminy
Miejskiej Gdynia -  Zalgeznik Nr 4,
korespondencja elektroniczna PUW z WST -
Zalgcznik Nr 4.

Gmina Kosakowo zamiast opracowania dokumentacji
technicznej, wykonata Koncepcje programowo-
przestrzenng budowy i przebudowy kanatow
deszczowych w migjscowosci Rewa.
[Zalgcznik Nr 1] Koszt wykonanej koncepcji
Kosakowa, zostal ujety w kategorii wydatku: ,kosztu
inwestycyjnego”, tak jak opracowanie projektow
budowlanych. W okresie trwania projektu, nie zostaly
zmienione  kategorie wydatkow. We wniosku
aplikacyjnym nie okre$lono jakie dokumenty wchodza
w skiad dokumentacji technicznej. W polskim prawie
budowlanym nic ma definicji ,dokumentacji
technicznej”. Ze stanowiska Wspolnego Sekretariatu
Technicznego wynika, Ze skoro nie ma w prawie
polskim  terminu  ,dokumentacji  technicznej”
przedstawione dokumenty przez beneficjenta moga
by¢ podstawa do zatwierdzenia wskainika. Wedlug
WST, nie ma potrzeby zmiany kategorii wydatkow,
poniewaz wydatek dotyczy dokumentéw, ktore beda
prowadzi¢ do realizacji inwestycji. [Zalacznik Nr 4]

Weryfikacja postgpowan przetargowych projektu
2005/078 zostata przeprowadzona w oparciu o druki
ZP -2 i SIWZ oraz umowy z Wykonawcami.

Wytworzona dokumentacja techniczna w ramach
projektu 2005/078 znajduje si¢ w Gminie Miasta
Gdynia, Gminie Kosakowo, Rumia, Reda,
Wejherowo.




Zakres rzeczowy Projektu koncepcja

3. Wskazniki produktu/rezultatu;

1. Dokumentacja techniczna budowy/dostawy;

2. Harmonogram i termin realizacji projektu;

4. Migjsce realizacji Projektu — fizyczne
potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego;

1. W ramach projektu 2005/078 zostala opracowana
koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w
Wejherowie, Rumii, Redzie i Gdyni.

Terminy wykonania ww. koncepcji przez
poszezegdlne Gminy Miejskie tj. Gdynig, Rumig,
Redg i Wejherowo, sa zgodne z terminem
zakonczenia realizacji projektu.

Wskaznik produktu dotyczacy sporzadzonej koncepcji
zostal osiagnigty zgodnie z umowa w 100 %.

Dokumentacja koncepcji
w ramach projektu 2005/078 znajduje si¢ w tej

Gminie, w ktorej zostala zrealizowana w ramach

projektu tj. w_Gminie Miejskicj Gdynia, Reda,

Wejherowo i Ruzr.zgﬂdnnsc 1 ﬂwgmaﬁm

wytworzona

P 5
o N
Wskaznii produktu p.0. ZASTEPGY RAZELRIKA WYOZIMG: = ¥
cho OYE<
Lol >
Wartosé __ Zgodnos$é z umowq ([-; "“ ?, o
osiggnigta na L =g 0
Nazwa Jjednostka planowana Osiggnieta zakoniczenie. ar =ie
miary zgodnie z umowq w trakcie Realizacji tak nie &4 i [B
mted a :
realizacji —a‘_g— é 6
; N s
Liczba wg'(darzm o charakterze liczba 9 1 2 tak o [
transgranicznym = <
Liczba os6b przeszkolonych liczba 100 50 100 tak
1.aczny naklad publikacji liczba 100 100 100 tak
Liczba instytucji, wiladz regionalnych
i lokalnych, ktore otrzymaja wydang
publikacje w ramach projektu i liczba 100 100 100 tak
Programu Wspélnego Dziatania
Miast
Liczba stron internetowych .
dotyczacych projektu liczba 1 0 1 tak
Tloéé dokumentacji technicznej
wybranych elementow systemu ;
gospodarki wodnej, w tym liczba 5 5 5 tak
kanalizacji deszczowej
Liczba koncepcji dotyczacych
modernizacji i rozbudowy systeméw | liczba 4 4 4 tak
|_gospodarki wodnej
!,wzba ma_icnalé_w i program oW ficgbn 3 1 3 tak
informacyjnych i promocyjnych
Liczba wsp6lnych programow 5
transgranicznych liczba 1 1 1 tak
Wskazniki rezultatu
Wartos¢ Zgodnos¢ z umowgq
Nazwa Jjednostka planowana osiggnieta | osiqgnieta na
miary zgodnie z umowq trakcie zakornicz. tak nie
realizacji Realizacji
Poprawa stanu istniejacej sieci
infrastruktury o charakterze trans liczba 1 0 1 —
granicznym (liczba nowych lub
ulepszonych sieci infrastrukturalnych)




Liczba gmin/miast/instytucii, ktore
pozytywnie ocenily uzyteczno$¢
informacji o funkcjonowaniu liczba
systemow gospodarki wodnej, 2 25 25 tak
uzyskane w ramach projektu i ktore
zadeklarowaly dalsza wspotprace
W Gminie Kosakowo
wykonana zostala
koncepcja programowo-
przestrzenna. W Gminie
Miasta Rumia wykonane
zostaly mapy dla celow
projektowych,
Liczba zakoniczonych projektow liczba 5 3 3 opracowanie
infrastrukturalnych dokumentacji
geotechnicznej do
ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych dla
projektu budowy
zbiornika retencyjnego,
wykonanie badan
geotechnicznych.

3. WNIOSKI 1 UWAGI 4 przypadiu kontroli po ztozeniu wniosku o platnosé koricowq, w informacji pokontrolnej
zawierana jest opinia, czy projekt zostal zrealizowany w sposob zgodny z umowaq i obowiqzujacym prawem oraz czy zgromadzona
dokumentacja jest kompletna i prawidtowa/

Projekt zostal zrealizowany w spos6b zgodny z umows i obowigzujacym prawem oraz zgromadzona

dokumentacja jest kompletna i prawidlowa.
3.1 Zakres rzeczowy

3.1.2 Promocja Projektu

Przedstawione w trakcie kontroli, materiaty z konferencji, prezentacje multimedialne, publikacje, artykuty prasowe, zawieraly wymagane informacje
promocyjne Programu, tj. logo UE, logo Programu Sasiedztwa, informacj¢ o wspotfinansowaniu z EFRR.

W czasie kontroli zesp6t kontrolujacy zalecil uzupelnienie brakujacych logotypéw Programu Sasiedztwa oraz Unii Europejskiej na pojedynczych
dokumentach wytworzonych w czasie realizacji projektu. Po przeprowadzonej kontroli beneficjent pismem znak UP.MG/7633-16/2008/292 z dnia
22.02.2008 r. ztozyt o$wiadczenie o uzupehieniu dokumentacji w brakujace ww. loga wraz z wersja elektroniczna.

3.2 Zakres finansowy kontroli

Zgodnie z umowg nr 1G-2004/PL-LR/2.22/1.3/U- 4/06 z 18 wrzesnia 2006 r. Instytucja Poéredniczaca zobowiazata si¢ do dofinansowania realizacji
projektu nr 2005/078 pn. ,Poprawa czystosci wod Morza Baltyckiego poprzez rozbudowe systeméw gospodarki wodnej - I etap” w ramach
Priorytetu 1 — Zwigkszenie konkurencyjnosci i produkcyjnosci obszaru wspélpracy przez rozwdj infrastruktury transgranicznej i bezpieczefistwa na
granicy, wspdlpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna, dzialania 1.3- Ochrona $rodowiska, wzrost efektywnosci i wykorzystania energii,
promowanie odnawialnych Zrodet energii, w kwocie nie wigkszej niz 749 814,00 €, co stanowi 70,65 % wydatkow kwalifikowanych, poniesionych
w ramach realizacji projektu.

Termin zakonczenia finansowego Projektu ustalono na dzien 10 grudnia 2007 r.(aneks nr 2 z dnia 28 listopada 2006 r.).

Przedstawiona do kontroli dokumentacja zwiazana z realizacja Projektu nr 2005/078 obejmowala Zrédlowa dokumentacje ksiggowa,
w tym: faktury, rachunki oraz ksi¢gi rachunkowe. Stwierdzono, iz Zrédlowa dokumentacja ksiggowa opisana byta w jednakowy spos6b zawierajacy
nazwg projektu, numer umowy z Instytucja Podredniczaca, informacj¢ o wspélfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Ponadto Beneficjent stworzyt odrgbna ewidencjg ksiggowa dla projektu, co jest zgodne z zapisami umowy z Wojewoda Pomorskim.
Calkowite wydatki kwalifikowalne zamknety si¢ kwota 1 000 417,17 € ( w tym koszty przygotowawcze 781,95 €). Na podstawie zlozonych przez
beneficjenta wnioskow o platno$¢, ustalono, iz kwota dofinansowania powinna wynie$¢ 705443,89 € ( w tym dofinansowanie kosztow
przygotowawczych 560,26 €)

Na podstawie zatwierdzonych sprawozdan z realizacji projektu, Beneficjent otrzymat refundacje w lacznej kwocie 231 829,69 €, w zwiazku z
powyzszym do wyplaty pozostaje kwota wynikajaca z koficowego wniosku o platnosé tj.473 614,20 €.

4.NIEPRAWIDLOWOSCI
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5. ZALECENIA POKONTROLNE

Niniejszy dokument zobowiazuje Beneficjenta projektu 2005/078 — Gming Miejska Gdyma do zlozenia wyjasnien, dotyczacych:

- nieterminowego dostarczenia przez Wykonawce, Zamawiajacemu — Gminie Miasta Gdynia dokumentacji nt. opracowania projektu budowlanego
oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanaléw deszczowych w ulicach Zmudzkiej, Kurpiowskiej i Malopolskiej wraz z budowq urzqdzenia
podczyszczajgcego przed wylotem do rzeki Kaczej po terminie okre§lonym w umowie,

- ilosci dostarczonych kompletéw dokumentacji dot. opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanaléw w ulicy Orlowskiej,
Paopiela i Kréla Jana Il w Gdyni. Zgodnie z umowa powinny by¢ 2 komplety dokumentaciji, w protokole zdawczo — odbiorczym brak informacji
o ilosci przekazanej dokumentacji,

-dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentacji koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych w Gdyni po terminie okreslonym w umowie (13.07.2006r.) w dniu 25.09.2006r.

- wskazania whasciwego terminu zlozenia i otwarcia ofert w protokole o udzielenie zamGwienia publicznego dot. wykonania koncepcji rozbudowy
i modernizacji systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych w Gdyni (w protokole o udzielenie zaméwienia blednie wpisano date
sktadania ofert i otwarcia tj. 20-12-20)




Beneficjent zobowiazany jest do przedstawienia kalkulacji wyceny, na podstawie ktorej oszacowana zostata warto$¢ wykonania 50 % dokumentacji,
(0 wartosci 40.000 zh. netto) z wyszezegolnieniem nazwy sporzadzonej dokumentacji — dotyczy umowy Nr KB/84/UI/35-W/2007 z dnia
08.02.2007 r., na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanatu deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni
wraz z budowa urzadzen podczyszczajacych oraz budowy kanatu deszczowego w ulicy Unruga i budowy kanatu deszczowego od ul. Bosmanskiej
do ul. PLK. Dabka.

Beneficjent zobowiazany jest do monitorowania wskaznikéw rezultatu projektow infrastrukturalnych projektu 2005/078. Informowania Instytucji
Posredniczacej o zakoriczeniu opracowania projektu infrastrukturalnego w Gminie Miejskiej Rumia oraz Gminie Kosakowo.

6. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie Gminy Micjskiej Gdynia o wykonanej dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) w ramach projelcﬁx
2005/078.

2. Pismo Partnera Wiodacego projektu znak UP.MG/7633-16/2007/1930 z dnia 29.11.2007 r. nt. wykonania zbioru niezaleznych
opracowan projektowych.

3. Oswiadczenie Prezydenta Gminy Miejskiej Wejherowa nt. niewydania pozwolenia wodnoprawnego razem z dokumentacja projektowa,
zgodnie z zawartymi umowami dla przedmiotowego projektu

4. Korespondencja elektroniczna PUW z WST.

5. _Ancks Nr 1 do Umowy Nr IN/32/U/07 z dnia 13.04.2007 r. dotyczacy zmiany numeru konta i nazwy Wykonawcy.

7. POUCZENIE

‘ Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze zglosié w terminie 14 dni od dnia dorczenia informacji pokontrolnej
zastrzezenia do tresci zawartych w informacji.

przez kontrolujacych i realizacji ustaled kontroli.

Kontrolg wpisano do ksiazki kontroli Ursedu Miasta Gdynia_pod numerem _./] /2008 _
~ Informacje pokontrolng sporzadzono w dwoch jednobrzmincych egzemplarzach

dla kazdej ze Stron.
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