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W odpowiedzi na interpelacjq Pana Radnego z dnia 08.10.2015 roku
ws. remontu pzystanku SKM Gdynia Cisowa w oparciu o informacje uzyskane od
jednostki odpowiedzialnej tj SKM sp.z o.o. informujq:
1. Paewidywany okres zakonczenia rob6t budowlanych to koniec roku
20l\lpoczqtek 2016
2. Pzyczyny przedlu2ajqcej sig realizacji:
- zmiany na etapie finalizowania projektu budowlanego (zwiqzane z uzgodnieniami
prowadzonymi przez SKM i Miasto Gdynia dotyczqcymi wielko6ci windy)
wydluZony termin wykonania dokumentacji, a takZe konieczno6c zamowienia innego
dzwigu u producenta i wydluzony okres oczekiwania na urzqdzenie d2wigu
( n iestandardowe u rzqdzen ie).
- inwestycja realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj", SKM sp.z o,o. nie
dysponowata gotowq dokumentacjq budowlanq ' dlatego teZ termin zakonczenia
inwestycji byt jedynie terminem szacowanym. PoniewaZ przedtuZyl sig okres
projektowania, nastqpito przedtuZenie okresu realizacji rob6t budowlanych.

Odno5nie pytania ws.
informujq, 2e obecnie
pzystanku,

zaplanowanego remontu pzystanku SKM Gdynia Chylonia
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