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Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

INTERPELACJA

Dotyczy? 6p6inienia w realizacji kolejnego etapu ul. Janka Wiﬁn_iewskiego

SzanoWﬁy Panie Prezydencie,

Miasto Gdynia planowato podpisanie umowy na realizacjg kolejnego etapu ul. Janka
Wisniewskiego (budowa drugiego wiaduktu kolejowego) z Plockim Przedsiebiorstwem Robét
Mostowych z pominigciem procedury przetargowej. Zdaniem Urzedu Zaméwiefi Publicznych byto
to postepowanie niezgodne z ustawa o zaméwieniach publicznych. Stanowisko UZP podtrzymala

-Rada Zaméwiefi Publicznych. W efekcie miasto zmuszone jest przeprowadzié procedurg

przetargowa. Spowoduje to trzymiesigczne opéZnienie w rozpoczeciu, a co za tym idzie i
zakoficzeniu, inwestycji (termin zakoniczenia przesunigty ze stycznia na kwiecief przysziego roku).

Jednocze$nie przez wiele miesigcy wylaczony jest z ruchu stary wiadukt, pomimo iz nie
sa na nim prowadzone Zadne prace — a korzystanie tylko z jednego wiaduktu powoduje tworzenie
si¢ codziennie ogromnych “korké6w” na ulicy Janka Wisniewskiego. W zwiazku z powyzszym
proszg o wyjaénienie: '

1. Czy wladze miasta uznaja decyzje o bezprzetargowym zleceniu robét za blad urzednika,
. ajezeli tak czy wyciagnieto jakie$ konsekwencje wobec 0s6b odpowiedzialnych?

2. Czy przed podjeciem takiej decyzji (wobec ewentualnej niejasno$ci przepiséw) zlecono
ekspertyzg prawna, a jezeli tak to kto byt jej autorem i jakie byly jej zalecenia?

3. Czy tego rodzaju praktyka pomijania procedur przetargowych w zlecaniu kolejnych
etapéw rob6t jest szerzej stosowana w Gdyni? Jezeli tak, prosze o podanie przykladéw
prowadzonych w ten sposéb inwestycji.
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