WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 247.260.551.zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 25,6 %, tj. 63.247.754 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Dział
	Plan
	Wykonanie
	% wyk.

	600 transport 
	96 155 042
	8 703 631
	9,05%

	630 turystyka
	10 000
	 
	0,00%

	700 gospodarka mieszkaniowa
	10 187 950
	5 439 770
	53,39%

	710 działalność usługowa 
	34 563 456
	6 817 058
	19,72%

	750 administracja publiczna
	2 329 599
	138 498
	5,95%

	754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
	697 000
	226 400
	32,48%

	801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza
	25 884 903
	6 979 005
	26,96%

	851 ochrona zdrowia
	50 500
	50 500
	100,00%

	852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna
	3 420 233
	113 271
	3,31%

	900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
	28 951 560
	7 845 853
	27,10%

	921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	41 577 316
	26 556 194
	63,87%

	926 kultura fizyczna i sport 
	3 432 992
	377 574
	11,00%

	 RAZEM
	247 260 551
	63 247 754
	25,58%


I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

	lp.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	okres realizacji
	wartość inwestycji 
	nakłady poniesione do 31.12.2014
	Plan na rok 2015
	Wykonanie za I półrocze 2015
	% wyk.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	INWESTYCJE  ŁĄCZNIE, w tym : 
	 
	 
	103 744 992
	40 131 064
	38,7%

	 
	środki własne
	 
	 
	 
	60 916 473
	18 598 710
	30,5%

	 
	środki UE
	 
	 
	 
	27 134 525
	5 839 578
	21,5%

	 
	Inns środki (pożyczka Jessica, środki krajowe)
	 
	 
	15 693 994
	15 692 777
	100,0%

	II
	DZIAŁ  600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ
	 
	 
	43 575 452
	6 929 383
	15,9%

	 
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
	 
	2 000 000
	0
	0,0%

	 
	 - Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym
	2015 - 2016
	4 000 000
	 
	2 000 000
	 
	0,0%

	 
	ROZDZIAŁ 60015 DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA PRAWACH  POWIATU
	26 725 452
	1 814 414
	6,8%

	 
	 - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji)
	 
	 
	 
	450 000
	54 855
	12,2%

	 
	 - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej 
	2010 - 2015
	22 742 737
	21 050 598
	1 690 122
	0
	0,0%

	 
	
	środki finansowe gminy
	6 517 619
	6 038 893
	478 121
	 
	0,0%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	15 207 776
	14 090 748
	1 115 616
	 
	0,0%

	 
	
	wydatki niekwalifikowane 
	1 017 342
	920 957
	96 385
	 
	0,0%

	 
	 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 
	2009 - 2014
	67 439 746
	50 912 096
	17 948 200
	1 671 058
	9,3%

	 
	
	środki finansowe gminy
	10 090 335
	7 611 188
	2 692 229
	250 659
	9,3%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	57 178 565
	43 130 062
	15 255 971
	1 420 399
	9,3%

	 
	
	wydatki niekwalifikowane
	170 846
	170 846
	0
	 
	 

	 
	 - TRISTAR - koszty niekwalifikowane poza umową
	2015
	 
	 
	100 000
	 
	0,0%

	 
	 - Przebudowa dróg powiatowych 
	2015
	 
	 
	3 800 000
	27 222
	0,7%

	 
	 - Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego
	2013 - 2015
	934 800
	196 800
	1 637 130
	44 280
	2,7%

	 
	
	środki finansowe gminy
	233 700
	49 200
	214 020
	11 070
	5,2%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	701 100
	147 600
	642 060
	33 210
	5,2%

	 
	
	wydatki niekwalifikowane
	799 500
	18 450
	781 050
	 
	0,0%

	 
	 - Węzeł Integracyjny Karwiny - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	100 000
	 
	0,0%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	1 000 000
	16 999
	1,7%

	 
	 ROZDZIAŁ   60016  DROGI  PUBLICZNE  GMINNE
	 
	 
	14 850 000
	5 114 969
	34,4%

	 
	 - Modernizacja ulic gminnych 
	2015
	 
	 
	11 500 000
	3 375 359
	29,4%

	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne
	2015
	 
	 
	300 000
	20 749
	6,9%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	550 000
	110 222
	20,0%

	 
	 - inwestycje Rad Dzielnic
	 
	 
	 
	2 500 000
	1 608 640
	64,3%

	III
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA      
	 
	 
	280 000
	25 652
	9,2%

	 
	ROZDZIAŁ 71035   CMENTARZE
	 
	 
	280 000
	25 652
	9,2%

	 
	 - Rozbudowa cmentarzy ZCK 
	2015
	 
	 
	15 000
	13 630
	90,9%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	265 000
	12 022
	4,5%

	VI
	 DZIAŁ  801 -  OŚWIATA I WYCHOWANIE
	 
	 
	14 130 000
	5 461 462
	38,7%

	 
	  ROZDZIAŁ  80101   SZKOŁY PODSTAWOWE
	 
	 
	9 950 000
	5 422 170
	54,5%

	 
	 - Budowa i przebudowa szkół  
	2015
	 
	 
	9 950 000
	5 422 170
	54,5%

	 
	ROZDZIAŁ 80104  PRZEDSZKOLA 
	 
	 
	100 000
	0
	0,0%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	100 000
	 
	0,0%

	 
	  ROZDZIAŁ  80120   LICEA
	 
	 
	 
	4 080 000
	39 292
	1,0%

	 
	 - Budowa i przebudowa szkół 
	2014 - 2016
	13 000 000
	500 000
	4 000 000
	2 527
	0,1%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	80 000
	36 765
	46,0%

	IX
	 DZIAŁ  900 - GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
	 
	22 107 406
	7 582 442
	34,3%

	 
	 ROZDZIAŁ  90001  GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
	 
	 
	18 314 960
	5 453 125
	29,8%

	 
	 - Regulacje cieków i kanalizacje burzowe
	2015
	 
	 
	2 880 000
	 
	0,0%

	 
	 - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
	2009 - 2015
	66 180 724
	46 987 213
	13 584 960
	5 252 889
	38,7%

	 
	
	środki finansowe gminy
	19 824 305
	14 018 644
	4 098 500
	1 590 630
	38,8%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	45 304 662
	32 036 935
	9 366 337
	3 635 081
	38,8%

	 
	
	wydatki niekwalifikowane
	1 051 757
	931 634
	120 123
	27 178
	22,6%

	 
	 - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane poza umową
	2015
	 
	 
	700 000
	 
	0,0%

	 
	 - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci   wodociągowej
	2015 - 2017
	 
	 
	600 000
	 
	0,0%

	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	2015
	 
	 
	50 000
	 
	0,0%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	500 000
	200 236
	40,0%

	 
	ROZDZIAŁ  90004  UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 
	 
	170 000
	154 874
	91,1%

	 
	 - Park w Chwarznie
	2014 - 2015
	1 570 000
	1 400 000
	170 000
	154 874
	91,1%

	 
	ROZDZIAŁ  90015  OŚWIETLENIE  ULIC
	 
	 
	1 400 000
	569 116
	40,7%

	 
	 - Oświetlenie ulic 
	2015
	 
	 
	1 200 000
	552 110
	46,0%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	200 000
	17 006
	8,5%

	 
	ROZDZIAŁ  90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
	 
	120 000
	0
	0,0%

	 
	 - Park w Chwarznie
	 
	120 000
	 
	120 000
	 
	0,0%

	 
	ROZDZIAŁ  90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
	 
	 
	2 102 446
	1 405 327
	66,8%

	 
	 - Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II
	2010 - 2015
	3 067 737
	879 450
	1 237 446
	1 231 457
	99,5%

	 
	
	środki krajowe
	623 524
	178 750
	251 513
	250 296
	99,5%

	 
	
	środki UE
	1 870 571
	536 250
	754 541
	750 888
	99,5%

	 
	
	środki własne
	573 642
	164 450
	231 392
	230 273
	99,5%

	 
	 - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - koszty niekwalifikowane
	2015
	 
	 
	360 000
	149 164
	41,4%

	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne
	2015
	 
	 
	50 000
	 
	0,0%

	 
	 - Rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji    
	2013 - 2017
	8 000 000
	 
	335 000
	3 690
	1,1%

	 
	 - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji
	 
	 
	 
	120 000
	21 017
	17,5%

	 
	 DZIAŁ  921 - KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
	 
	23 652 134
	20 132 126
	85,1%

	 
	ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
	 
	 
	23 652 134
	20 132 126
	85,1%

	 
	 - Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę 
	2013-2015
	36 076 386
	12 424 252
	23 652 134
	20 132 126
	85,1%

	 
	
	pożyczka Jessica
	22 199 737
	6 757 256
	15 442 481
	15 442 481
	100,0%

	 
	
	środki własne
	13 876 649
	5 666 996
	8 209 653
	4 689 646
	57,1%


Opis wydatków inwestycyjnych:

a) wydatki z zakresu przygotowania inwestycji do realizacji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

I. Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - dokumentacja przyszłościowa

W ramach rozwoju proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta dla inwestycji pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla I etapu, czyli budowy pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo.

II. Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 

1. Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi ul. Morska - kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego”. Inwestycja współfinansowana ze środków UE, planowane zakończenie prac projektowych - listopad 2015 r.
2. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej
1) Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia dla budowy sieci telekomunikacyjnej systemu TRISTAR wzdłuż ul. Kartuskiej, która będzie układana przed wykonaniem nowych nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w ciągu tej ulicy. 

2) Wykonano projekty podziału geodezyjnego działek oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Lotników wraz z budową ścieżki rowerowej”. 

3) Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim”. Planowane zakończenie prac projektowych: styczeń 2016 r.

4) Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących inwestycji:

a) Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej,

b) Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga poprzez 
budowę drogi rowerowej,

c) Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do 
ul. Borchardta oraz wyznaczenie trasy rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego,

d) Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej,

e) Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez
budowę drogi rowerowej,

f) Budowa drogi rowerowej wzdłuż Promenady Królowej Marysieńki,

g) Budowa parkingów rowerowych w następujących lokalizacjach:

P1. Janka Wiśniewskiego – Kanał Portowy – dz. nr 29/1 KM 107 obręb Gdynia,

P2. Węzeł Ofiar Grudnia 70’ – dz. nr 38/2 KM 112 obręb Gdynia,

P3. Śródmieście – Plaża – dz. nr 190 KM 55 obręb Gdynia,

P4. Kamienna Góra – Bulwar Nadmorski – dz. nr 1616/138 KM 60 obręb Gdynia,

P5. Wzgórze św. Maksymiliana – Pomnik – dz. nr 658/418 KM 56 obręb Gdynia,

P6. Centrum Nauki Eksperyment – dz. nr 517/2 KM 69 obręb Gdynia,

P7. Molo w Orłowie – dz. nr 1099/31 KM 82 obręb Gdynia,

P8. Kolibki – dz. nr 1000/181 KM 82 obręb Gdynia,

będących elementami międzynarodowej trasy rowerowej R-10.

3. Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji :
1) Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej - odcinek witomiński.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac w grudniu 2016 r.

2) Wymiana stolarki okiennej - ul. Chwarznieńska w zakresie wymaganym Raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ul. Świętojańska w zakresie wymaganym Analizą porealizacyjną dla Węzła Św. Maksymiliana.

Uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

3) Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej.

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4) Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej  i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym

Kontynuowano  opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia: luty 2016 r.

4. Węzeł Integracyjny Karwiny:
1) Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, odcinków nowych tras rowerowych i bus-pasów”. Zawarto umowę z terminem wykonania: grudzień 2015 r.

2) Przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Sopockiej  w Gdyni, łączącej miasto Gdynia z miastem Sopot.

III. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa 

1. Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, kontynuowano postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.
2. Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego wraz z budową ścieżek rowerowych - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenia całości prac - wrzesień 2015 r.
3. Rozbudowa odcinka ulicy Aldony - uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
4. Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni - przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
IV. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic

1. Budowa ulicy Sterników – zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto przygotowanie wniosku  o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wydzielenie geodezyjne pasa drogowego. Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Budowa ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto przygotowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej .Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.
3. Budowa ulicy Albańskiej - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.
4. Przebudowa ulicy Modlińskiej na odcinku od ulicy Władysławskiego do posesji nr 25 - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczynki.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Zauchy i Gierdziejewskiego - uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ustalające zasady współpracy i partycypacji w kosztach przy realizacji przez PEWIK sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Zauchy i Sokoła wraz z usunięciem kolizji nowobudowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą kanalizacją deszczową w skrzyżowaniu ul. Dulina z ul. Sokoła oraz odwodnienieniem i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino.
6. Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141 –  trwała procedura wydzielenia geodezyjnego pasa drogowego w ulicy Kopernika. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach Gradowej, Śnieżniej i Tęczowej (etap I i II) - uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni dla II etapu inwestycji. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Prostokątnej i Okrężnej – przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac lipiec 2016 r.  Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. 
9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego - uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z kompletem uzgodnień, wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie kolidującej zieleni. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
10. Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Dąbrowa :

1) oświetlenie ul. Łopianowej - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wystąpiono z wnioskiem o  wydanie decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni, trwały prace  związane z ustanowieniem służebności gruntowej,
2) oświetlenie ul. Koperkowej - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych  oraz decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni,
3) oświetlenie ul. Macierzanki - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni, 
4) oświetlenie ul. Kameliowej na odc. od nr 7 do 49 - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych, trwały prace związane z ustanowieniem służebności gruntowej,
5) oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ul. Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i wystąpiono z wnioskiem o  wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie kolidującej zieleni, trwały prace  związane z ustanowieniem służebności gruntowej.
Inwestycje Rady Dzielnicy Dąbrowa.
11. Zagospodarowania placu przy ul Chylońskiej nr 251 - zakończono opracowanie dokumentacji. Trwały prace związane z notarialnym ustanowieniem służebności gruntowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.
12. Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej – zakres inwestycji podzielono na 2 etapy: etap I, obejmujący budowę części ulicy Żniwnej, etap II, w którym odstąpiono od  wykonania nowego wodociągu i oświetlenia w części ulicy Olgierda. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obu etapów. Dla etapu I wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Trwały prace związane z weryfikacją dokumentacji oraz uzyskaniem dla etapu II zgody od osób prywatnych do dysponowania terenem na cele budowlane. Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack.

13. Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską - kontynuowano prace dotyczące przejęcia terenu niezbędnego pod inwestycję od Lasów Państwowych. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

14. Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno-Wiczlino : 


1) oświetlenie ulicy Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Wiczlińskiej do skrzyżowania z ulicą Łanową (inwestycja gminna) - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych, 

2) oświetlenie ulicy Bpa Pelczara na odcinku od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Wiczlińskiej. (inwestycja gminna) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,

3) oświetlenie ulicy Świeckiej (inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, 

4) oświetlenie w rejonie ulic Widnej i Pogodnej (inwestycja Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. 

15. Budowa oświetlenia  na terenie Gdyni dla 2 lokalizacji:

1) przejście pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

2) oświetlenie odcinka ul. Płk. Dąbka od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego  - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestycja gminna.

16. Budowa oświetlenia przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka pomiędzy budynkami przy ul. Gniewskiej 24A-26. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac: listopad 2015 r.

17. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej, planowane zakończenie prac: październik 2015 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły.
18.  Budową zatoki autobusowej - przystanek Warszawska 20 - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Działki Leśne. 

19. Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy  ul. Swarzewskiej nr 35-41 - przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i podpisano umowę z terminem zakończenia prac: grudzień 2015 r.  Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

20. Budowa ciągu pieszego ul. Chabrowa - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac: grudzień 2015 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo.

21. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Kruczkowskiego i Staffa w Gdyni - 
opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. Inwestycja Rady Dzielnicy Karwiny.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kuśnierskiej - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

· Zakończono inwentaryzację drzew poniżej 10 lat i uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej.
· Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parking przy ul. Witomińskiej 72/74 z terminem zakończenia prac projektowych w październiku 2015 r. 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

W ramach przygotowania  inwestycji  Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku VI LO w celu dostosowania do stanu zgodnego z przepisami ochrony pożarowej i uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
I. Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa

1. Rozbudowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej 

Uzyskano decyzje zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

2. Umocnienie ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie na dł. min. 15 m 

Uzyskano decyzję o ustaleniu linii brzegowej Potoku Kolibkowskiego. Trwała procedura wydania pozwolenia wodno-prawnego. Termin zakończenia dokumentacji projektowej oraz prac geodezyjnych - sierpień 2015 r. 

3. Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Kontynuowano opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia całości prac – październik 2015 r.

4. Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino

Zakończono opracowanie koncepcji wariantowej dla inwestycji.
II. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dokumentacja przyszłościowa 

1. Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej 

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa. Otrzymano od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odmowną decyzję na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych na cele nieleśne dla terenu pod budowę tymczasowego dojazdu do polany. 

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - dokumentacja przyszłościowa
1. Budowa oświetlenia dla 2 lokalizacji:  

1) ulica Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27 
2) ulica  Potasowa
Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji  projektowej z terminem zakończenia prac: listopad 2015 r. 

2. Budowa oświetleń dla 3 lokalizacji na terenie Gdyni: 

 Przeprowadzono  postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla 3 lokalizackji:

1) ul. Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 w ul. Kordeckiego, 

2) ul. Marii Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji 15,17 i 19,   

3) ul. Owsiana (od ul. Morskiej w okolicy cmentarza i dalej równolegle do lasu),

Podpisano umowę  na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych z terminem zakończenia prac: styczeń 2016 r. 

III. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa 

1. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Prowadzono procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

2. Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej - planowane zakończenie prac - listopad 2015 r. 

IV. Rozdział 92195 - pozostała działalność - Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę

Inwestycja kontynuowana, realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie projektu budowlanego zakończono w lutym, a decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w kwietniu 2014 r. Sprawującym kontrolę nad Generalnym Wykonawcą i Nadzorem Inwestorskim dla inwestycji jest Forum Kultury Sp. z o.o..
b) wydatki  z zakresu realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ  

I. Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego robót etapu III i IV oraz konfiguracji systemu. Inwestycja wspólna  trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

W ramach inwestycji wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, które  mieści się przy ul. 10 Lutego 24. Pomieszczenia Centrum wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego.

W ramach inwestycji  na terenie Gdyni wybudowano kanalizację   kablową   systemową  na długości 50,1 km oraz ułożono światłowód w ciągach ulic Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Stryjskiej, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Morskiej, Kieleckiej, Warszawskiej, Wielkopolskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego, Janka Wiśniewskiego, Trasy Kwiatkowskiego, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot oraz kanalizację lokalną. Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 59  skrzyżowań. Zamontowano 19  kamer systemu nadzoru wizyjnego. Zainstalowano w pojazdach ZKM w Gdyni 325 szt. komputerów pokładowych dla potrzeb systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego. Zamontowano 4 drogowe staje meteorologiczne,  8 tablic zmiennej treści, 5 tablic znaków zmiennej treści, 5 tablic informacji parkingowej, 34 tablice informacji pasażerskiej, 7 terminali informacji pasażerskiej, 15 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, 5 rejestratorów przekroczenia prędkości chwilowej. 

Zaimplementowano  oprogramowania dla systemów: obszarowego systemu sterowania i zarządzania  ruchem, nadzoru wizyjnego, pomiarów meteorologicznych, informacji parkingowej, zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, informacji dla kierowców, planowania podróży oraz system WWW.   Po dokonaniu odbioru końcowego robót zostaną wykonane pomiary ruchu na wybranych ciągach po wdrożeniu i uruchomieniu systemu.

a) Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 25.02.2014 r.

W ramach umowy uzupełniającej została wybudowana na terenie Gdyni kanalizacja systemowa, lokalna oraz został ułożony światłowód, dokonano  modernizacji sygnalizacji świetlnej na 13 skrzyżowaniach wraz z wykonaniem detekcji  pojazdów i pieszych oraz włączeniem skrzyżowań do systemu TRISTAR. Zamontowano i włączono do systemu nadzoru wizyjnego 12 kamer. Wyposażono 15 pojazdów komunikacji publicznej w  komputery pokładowe. Po dokonaniu odbioru końcowego robót zostaną wykonane pomiary ruchu na wybranych ciągach po wdrożeniu i uruchomieniu systemu..  

b) Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 07.07.2014 r. 

W ramach umowy uzupełniającej do systemu TRISTAR została włączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej z ul. Witomińską i ul. Rolniczą wraz z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna dla wybudowanej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Trasy Kwiatkowskiego. Wybudowano na terenie Gdyni kanalizację teletechniczną o długości 2,18 km dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku ulicy Wielkopolskiej oraz Trasy Kwiatkowskiego i ulicy Janka Wiśniewskiego. 

2. Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny

Planowany termin zakończenia robót etapu II (plac do zawracania w ul. Słonecznej) - grudzień 2015 r.  
3. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu  realizowana jest w 2015 roku droga rowerowa wzdłuż ulicy Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morską do ul. Jaskółczej. Planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2015. Zakres robót obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących chodników i wjazdów wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej, korektę skrzyżowania ulic Kartuska – Chełmińska – Raduńska wraz z budową sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia ulicznego i urządzeń elektroenergetycznych, budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji kablowej TRISTAR wraz z urządzeniami oraz i kanalizacji Miejskiej Sieci Szkieletowej.

4. Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Lotników do ul. Stryjskiej wraz z budową ścieżki rowerowej  oraz budowa i przebudowa infrastruktury  technicznej drogi 

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2015.  

II. Rozdział 60016  -  drogi publiczne gminne 

1. modernizacja dróg gminnych, w tym: 
1) Przebudowa ulicy Apollina  i Izydy 

Inwestycja rozpoczęta w październiku 2014r., aktualnie realizowana, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2015r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z warstwy ścieralnej SMA, nawierzchni chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna z przyłączami, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i gazowa z przyłączami. Przebudowie ulegną sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz zostanie wybudowane nowe oświetlenie zewnętrzne terenu . Zakres zadania obejmuje wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów , a także założenie nowych trawników oraz wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego. 

2) Budowa ulicy Żukowskiej  wraz z infrastrukturą techniczną
Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, w trakcie procedury odbiorowej w zakresie etapu I. Z uwagi na brak możliwości wykonania 2 muf w ramach usuwania kolizji linii kablowej SN 15 kV (etap II) z przyczyn leżących po stronie gestora sieci, zakończenie tego etapu planowane jest w grudniu 2015 r. W ramach etapu I inwestycji wykonano: 1.019 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej; 400 m2 chodników z kostki betonowej; 156 m2 zjazdów; plac manewrowy o pow. 240 m2; kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjno - rozsączającym, separatorem i osadnikiem; kanalizację sanitarną, sieć wodociągową. Zrealizowano przebudowę gazociągu, sieci teletechnicznej, wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego, w tym ustawiono 10 słupów oświetleniowych oraz wykonano nową szafkę oświetleniową. 

3) Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1503 m2 na odcinku o długości 275 mb oraz plac przy Szkole Podstawowej nr 34, 1 323 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (81 m2) i parkingi o powierzchni 638 m2 na 29 pojazdów osobowych oraz mury oporowe o łącznej długości  217 mb. Ustawiono 50 mb balustrady z rur stalowych.

Wybudowano kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, przebudowano kolidujące sieci teletechniczną i elektroenergetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  13 szt. lamp oświetleniowych.

Odtworzono nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1133 m2 na całej szerokości jezdni ul. Kopernika o długości 168 mb oraz odtworzono nawierzchnię z trylinki powierzchni 530 m2 na całej szerokości na długości 137mb. 

4) Roboty drogowe w ul. Promiennej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wykonano chodnik wraz ze zjazdem o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 235 m2 na odcinku o długości 125 m, ustawiono 13 mb poręczy oraz 32 mb barieroporęczy i 3 szt. lamp oświetleniowych. Wykonano 57 mb muru oporowego.

5) Roboty drogowe w ul. Harcerskiej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wykonano jezdnię o nawierzchni z płyt drogowych „Yomb” o powierzchni 446 m2  na odcinku długości 70 mb, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 98 m2  wraz ze zjazdem z kostki betonowej, ustawiono 12,5 mb bariery chodnikowej. 

6) Przebudowa chodnika w ul. Oliwkowej wraz z remontem progów zwalniających
Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w marcu 2015 r. Wykonano trzy progi spowalniające ruch oraz  chodnik o  powierzchni  20 m2. 
7) Rozbudowa ulic Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej  

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2015. 

8) Wycinka drzew i krzewów dla zadania „Budowa ulicy Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego”

Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją budowy ulicy Modlińskiej. 

2. Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym: 

1) przebudowa ciągu pieszego przy ul. Morskiej 176-184

(Inicjator Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morska 176-184)

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 roku. Wybudowano nawierzchnię chodnika wraz ze schodami terenowymi o powierzchni 270 m2 z kostki betonowej, założono 285 m2 trawników. 

3. Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym :

1) Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141 

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 807 m2 na odcinku o długości 144 mb, 181 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (104 m2) i parkingi o powierzchni 274 m2 na 11 pojazdów osobowych. Ustawiono 13 szt. słupków blokujących.

Wybudowano kanalizację sanitarną, przebudowano kolidujące sieci teletechniczną i elektroenergetyczną,  przestawiono 5 szt. lamp oświetleniowych. 

2) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego  

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 501 m2 oraz ustawiono balustradę zabezpieczającą długości 10 mb.

3) Budowa ulicy Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 przy ul. Kołłątaja wraz z przebudową kolidującej infrastruktury

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 roku. 

Wykonano jezdnię o nawierzchni z SMA o powierzchni 1113 m2 na odcinku o długości 147 mb oraz, 686 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (115 m2) i parkingi o powierzchni 210 m2 na 21 pojazdów osobowych oraz mur oporowych o łącznej długości  18 mb. Ustawiono 146 mb balustrady z rur stalowych.

Wybudowano kanalizację deszczową DN 315 długości 182 mb, DN 200 długości 32 mb, przebudowano kolidującą sieć teletechniczną na długości 103 mb, zamontowano 1 lampę oświetleniową.

4) Budowa schodów przy ulicy Cechowej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 roku. 

Wybudowano schody terenowe wraz z podjazdami dla wózków, szerokości 3 m i długości 135 mb, plac i zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 420 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (86 m2), kanalizację deszczową długości 17 mb. Wybudowano oświetlenie terenu - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych.
5) Budowa oświetlenia  ulicy Starochwaszczyńskiej 

Inwestycja zakończona w roku 2014, w 2015 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. Zamontowano 12 szt. lamp oświetleniowych, dokonano wymiany wyposażenia szafki oświetleniowej.
6) Budowa oświetlenia ulicy Stolemów 

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową z wyposażeniem.
7) Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ulicą Rdestową

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 5 szt. lamp oświetleniowych
8) Roboty drogowe przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej powierzchni 721 m2, ustawiono 3 szt. słupków żeliwnych ozdobnych, wybudowano oświetlenie uliczne - 3 szt. lamp oświetleniowych.

9) Budowa schodów łączących Park Kiloński z ulicą Morską

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w czerwcu 2015 r. 

Wykonano schody trzy biegowe po 8/8/9 stopni z pochylniami dla wózków o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 67 m2  wraz z dojściami. Ustawiono obustronną poręcz przy schodach, zamontowano 1 lampę oświetleniową.

10) Utwardzenie nawierzchni przy budynku nr 10 ul. Powstania Śląskiego

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w marcu 2015 r. 

Wykonano plac o nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typ „meba” na pow. 383 m2 . 

11) Budowa zatoki postojowej przy ulicy Narcyzowej 1,1A

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w czerwcu 2015 r. 

Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 371 m2 na 31 pojazdów osobowych oraz chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni  455 m2 na długości 115 mb.

Przebudowano odcinek sieci elektroenergetycznej długości 165 mb.
12) Budowa ulicy Albańskiej w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany odbiór końcowy w lipcu 2015 r. 

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1032 m2 na odcinku o długości 113 mb oraz 429 m2 chodników i zjazdów z kostki betonowej.

Wybudowano kanalizację deszczową DN 300 długości 132 mb, DN 200 długości 19 mb, przebudowano kolidująca sieć teletechniczną, wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  6 szt. lamp oświetleniowych.

13) Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany odbiór końcowy w lipcu 2015 r. 

Wykonano chodniki z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni 168 m2 oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 270 m2 na 26 pojazdów osobowych. Ustawiono 4 mb bariery ochronnej, ułożono 63 mb miejskiej sieci szkieletowej i wykonano 1 studnię SKR-1.

14) Budowa chodnika w ulicy Stolemów w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany odbiór końcowy w lipcu 2015 r. 

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 220 m2 na odcinku o długości 140 mb.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE  
I. Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

Rozbudowa SP nr 37 przy ul. Wiczlińskiej wraz z budową przedszkola

Inwestycja kontynuowana, w 2014 roku przekazano do użytkowania etap I. Zakończenie robót etapu II planowane jest w lipcu 2015. 

II. Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 
Budowa sali gimnastyczne przy VI LO w Gdyni przy ulicy Kopernika 34.
Inwestycja noworozpoczynana. Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.. 

W czerwcu wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia planowany jest na sierpień 2016 r.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 

1. Regulacja cieków naturalnych i kanalizacji burzowe -  

Ochrona wód zatoki gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód  opadowych w Gdyni  (projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), w tym:

1) Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2015 r. 

2) Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej  wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego 
Inwestycja zakończona w czerwcu 2015r., w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano: w ul. Oficerskiej-kanał deszczowy(206 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z SMA (1.224 m2); w ul. Adwokackiej: kanał deszczowy (424 m), separator lamelowy-szt.1, osadnik wirowy-szt.1, odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt yomb (1.841 m2); w ul. Mierniczej : kanał deszczowy (71,5 m) z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki (23 m2); regulację górnego odcinka Potoku Kolibkowskiego na odcinku o długości 316 m, modernizację rowu R1 i R2 (205m).
3) Przebudowa  kanałów deszczowych w u. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej  i Małopolskiej wraz z  budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej
Inwestycja zakończona w czerwcu 2015r., w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano: w ul. Kurpiowskiej  kanał deszczowy (472 m) wraz z separatorem lamelowym - 2szt; osadnikiem - 2szt; osadnikiem wirowym- 2szt., odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.842 m2) i chodników z kostki (827 m2); w ul. Sieradzkiej: kanał  deszczowy (105 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z SMA (948 m2); w ul. Żmudzkiej: kanał deszczowy (254 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1 639 m2); w ul. Małopolskiej: kanał deszczowy (156m) i renowację kanału deszczowego (277,5 m) z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.752 m2); w ul. Wielkopolskiej: kanał deszczowy(6 m) z odtworzeniem nawierzchni chodnika z płytek betonowych (50m2); w ul. Łowickiej: renowację kanału deszczowego (139,5 m) z odtworzeniem nawierzchni z SMA (665m2); umocnienie koryta rzeki Kaczej: dna koryta płotkami faszynowymi (264 m), skarp materacami siatkowo-kamiennymi (185 m2).

4) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej wraz z budową urządzenia podczyszczającego

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany  odbiór końcowy we wrześniu 2015 r. 

5) Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r. 

Wybudowano kanalizację deszczową  DN 400 o długości 385 mb i DN 300 o długości 386 mb.

2. Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą – Inwestycja noworozpoczynana. W maju wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2016 r.
II. Rozdział  90004 –  utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

1. Budowa Parku w Chwarznie

Inwestycja zakończona w 2014 roku, w roku 2015 dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. Wykonano zagospodarowanie terenu parku, w tym: nawierzchnię z kostki betonowej (562 m2), nawierzchnię ścieżek parkowych z kostki betonowej (183 m2) oraz z glino-żwiru (1.281 m2), pomost z desek z konglomeratu (376m2), schody terenowe; zamontowano elementy małej architektury, w tym: 19 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci. Nasadzono drzewa, krzewy, byliny i bluszcze. Wybudowano oświetlenie terenu parku (zamontowano 28 szt. lamp oświetleniowych) oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej DN 315  (98 mb). 

2. Budowa mostku na  Strudze  Cisowskiej  

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 r. 

Wybudowano kładkę żelbetową dla pieszych o długości 14 m i szerokości 3 m oraz umocniono koszami siatkowo-kamiennymi brzegi i dno Strugi Cisowskiej na powierzchni 297 m2. 

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

1. Budowa oświetlenia  boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy  TESCO a ul. Rumską oraz oświetlenie ul. Unruga 

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Kmdr Przybyszewskiego, 8 lamp na placu zabaw przy ul. Okrzei, 4 lampy na boisku do koszykówki przy ul. Okrzei, 2 lampy przy ul. Rumskiej, 6 lamp przy ciągu pieszym pomiędzy TESCO a ul. Rumską, 8 lamp przy ul. Unruga.

2. Budowa oświetlenia ul. Pustki - Kartuskiej
Inwestycja zakończona w roku 2014, w 2015 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W ciągu pieszo-jezdnym w rejonie ul. Pustki i ul. Kartuskiej zamontowano 11 szt. lamp oświetleniowych. 

3. Budowa oświetlenia  boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

4. Budowa oświetlenia  ulic Buraczanej i Korzennej
Inwestycja kontynuowana, przed odbiorem końcowym. Zamontowano 46 nowych lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową i przestawiono 10 lamp oświetleniowych.

IV. Rozdział 90095 -  pozostała działalność 
1. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II – budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną 

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 242 mb / 1.329 m2, miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 330 m2, chodniki z kostki betonowej o długości 447 mb / 783 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z SMA - 226 mb / 452 m2,  wjazdy z kostki betonowej (107m2), remont nawierzchni z płyt Yomb na odcinku 156 mb, sieć kanalizacji deszczowej - 192 mb wraz ze zbiornikiem rozsączającym, oświetlenie uliczne (słupy oświetleniowe - 9 szt. i szafka oświetleniowa), przebudowano sieć wodociągową PE DN 110 – (392 mb) i teletechniczną (612 mb).

Zadanie realizowane było z udziałem dofinansowania  ze  środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".  
II. WYKONANIE INWESTYCJI 

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2015
	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Plan
	Wykonanie
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	120 843 005
	15 080 893
	12,5%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	50 579 590
	1 774 248
	3,5%

	 
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy
	15 955 000
	135
	0,0%

	 
	ZKM - budowa wiat przystankowych
	75 000
	135
	0,2%

	 
	ZKM - instalacja klimatyzacji
	30 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - modernizacja dyspozytorni
	50 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - modyfikacja systemu BUSMAN
	150 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - podniesienie bezpieczeństwa systemu e-bilet
	500 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - monitoring w kasach
	15 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - zakup centrali telefonicznej
	60 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - zakup samochodu osobowego
	75 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup autobusów w ramach projektu "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego"
	15 000 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
	21 556 564
	1 672 901
	7,8%

	 
	ZDiZ - budowa azylu dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Hodowlaną
	210 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską
	600 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chwaszczyńskiej z ul. Rdestową
	700 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Sikorskiego
	650 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża
	700 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja Al. Zwycięstwa
	3 500 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja przepustu pod Al. Zwycięstwa w ciągu ul. Potoku Swelina
	1 800 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja ul. Jaskółczej
	1 610 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Kalksztajnów
	350 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja ul. Orłowskiej w rejonie Domku Żeromskiego
	150 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja ul. Wiczlińskiej
	3 000 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja zatok autobusowych
	350 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ – przebudowa w obrębie wlotu ul. Małe Karwiny obejmująca sygnalizowanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego
	100 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - przebud.drogi w ul. Kieleckiej wraz likwidacją zbędnej infrastruktury
	260 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - przebudowa w obrębie przejścia dla pieszych w ul. Hutniczej na wysokości ul. Palmowej
	150 000
	1 103
	0,7%

	 
	ZDiZ - rozbudowa systemu zarządzania ruchem TRISTAR
	600 000
	82 800
	13,8%

	 
	ZDiZ - włączenie systemu TRISTAR skrzyżowania ul. Wiśniewskiego - droga do terminalu
	120 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - wydłużenie pasa lewoskrętu z ul. Chwaszczyńskiej w ul. Gryfa Pomorskiego
	150 000
	1 000
	0,7%

	 
	ZDiZ - zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni
	4 556 564
	1 587 998
	34,9%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów  prawnych
	2 000 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
	9 918 868
	97 166
	1,0%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych
	7 000 000
	58 166
	0,8%

	 
	ZDiZ - budowa odcinka ul. Wzgórze Bernadowo
	510 000
	39 000
	7,6%

	 
	ZDiZ - budowa ul. Kombatantów
	730 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
	1 000 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - utwardzenie ul. Łopianowej w technologii płyt yomb
	600 000
	 
	0,0%

	 
	BO - ZDIZ - utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w uL.Źródło Marii i Ks. Siega z ul. Waleriana Szefki
	78 868
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne
	1 734 877
	2 460
	0,1%

	 
	Przebudowa odcinka ulicy Bp.Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej
	18 204
	2 460
	13,5%

	 
	BO - ZDIZ - budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów a ul. Korczaka RD Redłowo
	16 673
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja schodów na Kamienną Górę
	300 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja ul. Przemysłowej
	1 400 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60095 - pozostała działalność
	1 414 281
	1 587
	0,1%

	 
	ZDiZ - liczniki rowerowe
	90 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - parkingi rowerowe
	160 000
	1 587
	1,0%

	 
	ZDiZ - projekt dynamo 
	1 164 281
	 
	0,0%

	2
	DZ. 630 - TURYSTYKA
	10 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki
	10 000
	0
	0,0%

	 
	Wykonanie infrastruktury turystycznej
	10 000
	 
	0,0%

	3
	DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	10 167 950
	5 439 770
	53,5%

	 
	rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
	20 000
	3 936
	19,7%

	 
	ABK 3 - zakupy inwestycyjne
	20 000
	3 936
	19,7%

	 
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
	10 147 950
	5 435 834
	53,6%

	 
	Modernizacja Miejskiej Hali Targowej
	1 250 000
	66 069
	5,3%

	 
	Budowa przyłącza sieci cieplnej  do budynku mieszkalnego wraz z dokumentacją
	21 950
	 
	0,0%

	 
	Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o.i c.w.u. i dokumentacją projektową
	700 000
	1 451
	0,2%

	 
	Budowa schodów terenowych wraz z murem oporowym i rozbiórka istniejących schodów przy ul. Woj.. Wachowiaka
	202 000
	 
	0,0%

	 
	Modernizacja części lokalu użytkowego wraz z wykonaniem dokumentacji
	400 000
	 
	0,0%

	 
	Likwidacja szamba i projekt podłączenia budynku przy ul. Jałowcowej do kanalizacji sanitarnej
	15 000
	 
	0,0%

	 
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych
	361 000
	 
	0,0%

	 
	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wraz z opracowaniem dokumentacji
	16 000
	 
	0,0%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów 
	7 182 000
	5 368 314
	74,7%

	3
	DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	32 694 699
	5 293 963
	16,2%

	 
	rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego
	131 000
	67 458
	51,5%

	 
	Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
	131 000
	67 458
	51,5%

	 
	rozdz.71095 - Pozostała działalność
	32 563 699
	5 226 505
	16,1%

	 
	PPNT - Budżet Obywatelski
	24 600
	 
	0,0%

	 
	PPNT - Wymiennikownia Centrum Innowacji Społecznych
	26 880
	 
	0,0%

	 
	PPNT - Gdynia Design Days
	54 120
	19 680
	36,4%

	 
	PPNT - czynna ochrona gatunkowa roślin
	26 840
	 
	0,0%

	 
	PPNT - modernizacja drzwi wejściowych
	20 000
	 
	0,0%

	 
	PPNT - rozbudowa monitoringu
	35 000
	 
	0,0%

	 
	PPNT - zakup i montaż sufitu podwieszanego
	5 000
	 
	0,0%

	 
	PPNT - zakup wyposażenia i sprzętu do Centrum Innowacji
	67 000
	 
	0,0%

	 
	PPNT - zakup licencji
	13 000
	 
	0,0%

	 
	PPNT - zakup urządzeń do laboratorium
	60 300
	 
	0,0%

	 
	PPNT - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3
	32 230 959
	5 206 825
	16,2%

	4
	DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	2 329 599
	138 498
	5,9%

	 
	rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	4 599
	4 599
	100,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne do organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic
	4 599
	4 599
	100,0%

	 
	rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	2 247 500
	125 799
	5,6%

	 
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
	1 525 000
	3 940
	0,3%

	 
	Nowy system zarządzania treścią strony internetowej
	80 000
	 
	0,0%

	 
	Modernizacja sieci telefonicznej UM
	150 000
	65 399
	43,6%

	 
	Zakupy inwestycyjne
	180 000
	 
	0,0%

	 
	System oddymiający klatki budynku UM
	256 500
	56 460
	22,0%

	 
	Projekt "rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - inwestycje
	56 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
	77 500
	8 100
	10,5%

	 
	Promocja miasta - INFOBOX
	30 000
	8 100
	27,0%

	 
	Zakup licencji
	47 500
	 
	0,0%

	5
	DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	697 000
	226 400
	32,5%

	 
	rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
	43 000
	43 000
	100,0%

	 
	Zakup samochodu dla Policji
	43 000
	43 000
	100,0%

	 
	rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
	50 000
	50 000
	100,0%

	 
	Zakup myjki do masek ochrony dróg oddechowych
	20 000
	20 000
	100,0%

	 
	Zakup samochodów ratowniczych
	30 000
	30 000
	100,0%

	 
	rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	124 000
	104 000
	83,9%

	 
	Zakup myjki do masek ochrony dróg oddechowych
	20 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup samochodów ratowniczych
	104 000
	104 000
	100,0%

	 
	rozdz. 75414 - Obrona cywilna
	30 000
	29 400
	98,0%

	 
	Zakup syreny alarmowej
	30 000
	29 400
	98,0%

	 
	rozdz. 75416 - Straż miejska 
	180 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
	180 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe
	120 000
	0
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
	120 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75495 - Pozostała działalność
	150 000
	0
	0,0%

	 
	Monitoring wizyjny miasta
	150 000
	 
	0,0%

	6
	DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	11 696 752
	1 498 543
	12,8%

	 
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
	3 590 000
	6 000
	0,2%

	 
	ZS 14 - zakup monitoringu
	6 000
	6 000
	100,0%

	 
	ZS 10 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS NR 10 ul. STAFFA 10 na potrzeby przedszkola i szkoły
	2 092 250
	 
	0,0%

	 
	SP 29 - wykonanie instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji
	64 000
	 
	0,0%

	 
	SP 37 - rozbudowa szkoły
	1 100 000
	 
	0,0%

	 
	SP 29 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe
	80 000
	 
	0,0%

	 
	Inwestycyjne projekty edukacyjne
	7 750
	 
	0,0%

	 
	SP 39 - wykonanie instalacji oddymiania wraz z wydzieleniem klatek schodowych i drogi pożarowej
	220 000
	 
	0,0%

	 
	ZS nr 11 - wykonanie projektu instalacji oddymiania, wykonanie decyzji p.poż.
	20 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80104 - przedszkola
	5 115 000
	308 960
	6,0%

	 
	PS 7 - budowa placu zabaw
	55 000
	 
	0,0%

	 
	PS 48 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe
	10 000
	 
	0,0%

	 
	PS 19 - dobudowa szybu windy dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń wraz z drogą dojazdową i pożarową
	435 000
	 
	0,0%

	 
	Rozbudowa i przebudowa PS nr 21
	3 110 000
	 
	0,0%

	 
	Rozbudowa PS nr 50
	1 500 000
	308 960
	20,6%

	 
	PS 29 - zakup zjeżdżalni
	5 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80110 - gimnazja
	290 000
	0
	0,0%

	 
	Gimnazjum Nr 3 - dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poz.
	270 000
	 
	0,0%

	 
	Gimnazjum Nr 11 - wydzielenie stref pożarowych w budynku, wykonanie decyzji p.poż.
	20 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80130 - szkoły zawodowe
	20 000
	0
	0,0%

	 
	Zespół Szkół Mechanicznych - wykonanie projektu instalacji oddymiania, wykonanie decyzji p.poż.
	20 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80148 - stołówki szkolne
	1 336 760
	46 812
	3,5%

	 
	PS 4 - przebudowa kuchni z zapleczem
	340 500
	 
	0,0%

	 
	PS 13 - zakup szatkownicy do warzyw
	5 000
	4 998
	100,0%

	 
	PS 22 - przebudowa kuchni i zaplecza oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż wraz z dokumentacją projektową
	450 000
	3 690
	0,8%

	 
	PS 23 - zakup obieraczki
	4 000
	3 813
	95,3%

	 
	PS 31 - przebudowa kuchni z zapleczem
	80 000
	19 311
	24,1%

	 
	PS 28 - zakup patelni elektrycznej
	7 000
	7 000
	100,0%

	 
	PS 28 - zakupy inwestycyjne
	7 300
	 
	0,0%

	 
	PS 47 - przebudowa kuchni
	332 260
	 
	0,0%

	 
	SP 20 - przebudowa kuchni
	60 000
	 
	0,0%

	 
	ZS 9 – zakup zmywarki kapturowej
	8 000
	8 000
	100,0%

	 
	ZS 14 - zakup patelni elektrycznej
	8 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej 
	34 700
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80195 - pozostała działalność
	1 344 992
	1 136 771
	84,5%

	 
	ZS 7 - zakup szorowarki
	5 413
	5 412
	100,0%

	 
	ZS 10 - zakup odkurzacza wodnego
	11 439
	11 439
	100,0%

	 
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni
	1 328 140
	1 119 920
	84,3%

	8
	DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA
	1 437 610
	45 948
	3,2%

	 
	85219 - ośrodki pomocy społecznej
	1 437 610
	45 948
	3,2%

	 
	MOPS - adaptacja lokalu przy ul. Chrzanowskiego 14/2
	590 226
	2 490
	0,4%

	 
	MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej
	822 384
	19 476
	2,4%

	 
	MOPS - zakup samochodu osobowego
	25 000
	23 982
	95,9%

	7
	DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	1 974 000
	67 323
	3,4%

	 
	85305 - Żłobki
	1 960 000
	54 000
	2,8%

	 
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS NR 11 na filię żłobka "Niezapominajka"
	60 000
	54 000
	90,0%

	 
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS 11 na filię żłobka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
	1 900 000
	 
	0,0%

	 
	85333 - Powiatowe urzędy pracy
	14 000
	13 323
	95,2%

	 
	Zakup centrali telefonicznej
	14 000
	13 323
	95,2%

	9
	DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	8 000
	0
	0,0%

	 
	85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
	8 000
	0
	0,0%

	 
	PPP nr 3 - zakup urządzenia kserograficznego
	8 000
	 
	0,0%

	8
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	5 531 002
	231 523
	4,2%

	 
	90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
	1 745 000
	54 045
	3,1%

	 
	ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Narcyzowej - etap i projekt
	80 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Sezamowej - etap i projekt
	60 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Stolemów - realizacja
	80 000
	54 045
	67,6%

	 
	ZDiZ - wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej przy Estakadzie Kwiatkowskiego
	25 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - przebudowa kolektora deszczowego na terenie PKP odprowadzającego wody opadowe z Grabówka
	1 500 000
	 
	0,0%

	 
	90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	500 000
	0
	0,0%

	 
	ZDiZ - przebudowa placów zabaw
	500 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90015 - Oświetlenie ulic
	600 000
	0
	0,0%

	 
	ZDiZ - modernizacja oświetlenia gminnego
	600 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90019  - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	320 000
	14 883
	4,7%

	 
	MOPS - termomodernizacja budynków
	314 096
	14 883
	4,7%

	 
	MOPS - zakup elektrycznego pieca co dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego
	5 904
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90095 - Pozostała działalność
	2 366 002
	162 595
	6,9%

	 
	Wykonanie audytów energetycznych
	21 600
	12 915
	59,8%

	 
	ZDiZ - budowa oświetlenia pomnika Marszałka  Piłsudskiego
	25 000
	19 612
	78,4%

	 
	ZDiZ - przyłącze sanitarne do trzech sezonowych obiektów gastronomicznych na Skwerze Kościuszki
	70 000
	43 655
	62,4%

	 
	ZDiZ - psie wybiegi
	50 000
	2 400
	4,8%

	 
	ZDiZ - system identyfikacji miejskiej
	140 000
	31 917
	22,8%

	 
	ZDIZ - umocnienie linii brzegowej między molem a ujściem rzeki Kaczej w Orłowie
	56 002
	52 096
	93,0%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji termomodernizacyjnych
	778 400
	0
	0,0%

	 
	Montaż urządzeń do kompemsacji mocy biernej
	25 000
	0
	0,0%

	 
	Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej
	1 200 000
	 
	0,0%

	9
	DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	450 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	450 000
	0
	0,0%

	 
	Renowacja przestrzeni publicznej  - ul. 3 maja
	450 000
	 
	0,0%

	10
	DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA
	3 266 803
	364 677
	11,2%

	 
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe
	2 723 803
	209 149
	7,7%

	 
	BO - GCS - budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego
	172 888
	 
	0,0%

	 
	GCS - modernizacja i budowa obiektów sportowych
	1 932 027
	87 977
	4,6%

	 
	GCS - budowa podestu na plaży
	90 705
	 
	0,0%

	 
	GCS - wykonanie oświetlenia na placu zabaw - plaża Gdynia Śródmieście
	100 000
	431
	0,4%

	 
	GCS - wykonanie robót budowlanych na hali gier
	258 403
	120 741
	46,7%

	 
	GCS - zakup wyposażenia na obiekty sportowo - rekreacyjne
	95 000
	 
	0,0%

	 
	GCS - budowa siłowni zewnętrznej
	48 000
	 
	0,0%

	 
	GCS - rozbudowa systemu monitoringu na narodowym stadionie rugby
	26 780
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej
	373 000
	147 533
	39,6%

	 
	GCS - zakup i montaż nagłośnienia na kąpielisku morskim
	25 000
	 
	0,0%

	 
	GCS - zakup samochodu dostawczego
	120 000
	11 960
	10,0%

	 
	GCS  - zakup wyposażenia na imprezy sportowe
	50 000
	 
	0,0%

	 
	GCS - zakup wyposażenia na kąpieliska morskie
	28 000
	25 200
	90,0%

	 
	GCS - zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego
	150 000
	110 373
	73,6%

	 
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność
	170 000
	7 995
	4,7%

	 
	GCS  - wykonanie wybiegu dla koni przy Ośrodku Hipoterapii
	170 000
	7 995
	4,7%


III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA 

I półrocze 2015
	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Plan
	Wykonanie
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	19 845 439
	7 872 012
	39,7%

	1
	DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	1 488 757
	1 397 443
	93,9%

	 
	rozdz. 71095 - pozostała działalność
	1 488 757
	1 397 443
	93,9%

	 
	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
	1 488 757
	1 397 443
	93,9%

	2
	DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA
	50 500
	50 500
	100,0%

	 
	85141 Ratownictwo medyczne
	50 500
	50 500
	100,0%

	 
	MSPR - zakup sprzętu medycznego
	50 500
	50 500
	100,0%

	3
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	831 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt
	101 000
	0
	0,0%

	 
	Przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo 
	101 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
	720 000
	0
	0,0%

	 
	ZCK - modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa oświetlenia cmentarza i budowa kolumbarium
	720 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90095 - Pozostała działalność
	10 000
	0
	0,0%

	 
	Granty - Zrzeszenie Rybaków Morskich - budowa urządzenia do cumowania kutrów
	10 000
	 
	0,0%

	4
	DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	17 475 182
	6 424 069
	36,8%

	 
	rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe
	988 000
	248 119
	25,1%

	 
	Teatr Miejski - wydatki inwestycyjne
	988 000
	248 119
	25,1%

	 
	rozdz.92116 - biblioteki
	76 600
	0
	0,0%

	 
	Zakup sprzętowej zapory Firewall                                                               
	15 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup elementów do modernizacji sieci komputerowej obejmującej 26 placówek biblioteki
	55 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup rozszerzenia do posiadanej obecnie licencji komputerowego systemu Patron
	6 600
	 
	0,0%

	 
	rozdz.92118 - Muzea
	16 410 582
	6 175 950
	37,6%

	 
	Muzeum Emigracji - zakup serwera
	77 138
	 
	0,0%

	 
	Wystawa stała Muzeum Emigracji w Gdyni
	16 033 444
	6 166 859
	38,5%

	 
	Muzeum Miasta Gdyni - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne
	300 000
	9 090
	3,0%


IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA I półrocze 2015

 (bez dotacji na inwestycje)
	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Plan
	Wykonanie
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	403 615
	63 786
	15,8%

	1
	DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	20 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
	20 000
	0
	0,0%

	 
	RD Oksywie - wykonanie pgrodzenia placu zabaw przy ul. Dickmana
	20 000
	 
	0,0%

	2
	DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	50 151
	19 000
	37,9%

	 
	rozdz. 80101 - szkoły podstawowe
	14 500
	0
	0,0%

	 
	RD Działki Leśne - rozbudowa placu zabaw i ścieżki zdrowia przy SP 26
	4 500
	 
	0,0%

	 
	RD Wielki Kack - modernizacja infrastruktury boisk szkolnych przy SP 20
	10 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80104 - przedszkola
	10 000
	0
	0,0%

	 
	RD Oksywie - zakup i wymiana ogrodzenia w PS 35
	10 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80195 - pozostała działalność
	25 651
	19 000
	74,1%

	 
	RD Śródmieście - budowa siłowni zewnętrznej w Gimnazjum nr 1
	19 651
	19 000
	96,7%

	 
	RD Leszczynki dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla IV LO
	6 000
	 
	0,0%

	4
	DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA
	8 623
	0
	0,0%

	 
	85203 - ośrodki wsparcia
	8 623
	0
	0,0%

	 
	RD Kamienna Góra - MOPS -  budowa parkingu przy ul. Fredry 3
	8 623
	 
	0,0%

	5
	Dz. 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
	158 652
	31 889
	20,1%

	 
	rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	158 652
	31 889
	20,1%

	 
	RD Dąbrowa - budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej
	66 331
	 
	0,0%

	 
	RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Lelewela
	11 500
	 
	0,0%

	 
	RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Hozjusza
	27 321
	 
	0,0%

	 
	RD Cisowa - rozbudowa siłowni na powietrzu
	35 000
	29 889
	85,4%

	 
	RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku  w Chwarznie
	2 000
	2 000
	100,0%

	 
	RD Mały Kack - przebudowa placu zabaw przy ul. Druskiennickiej
	12 000
	 
	0,0%

	 
	RD Redłowo  - doposażenie placów zabaw w dzielnicy
	4 500
	 
	0,0%

	6
	DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA
	166 189
	12 897
	7,8%

	 
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe
	166 189
	12 897
	7,8%

	 
	RD Chwarzno - Wiczlino - dostawa i montaż urządzeń na boisko
	9 000
	 
	0,0%

	 
	RD Oksywie - wykonanie siłowni na powietrzu
	52 875
	4 674
	8,8%

	 
	RD Orłowo - doposażenie siłowni plenerowej
	34 404
	8 223
	23,9%

	 
	RD Witomino - Radiostacja - budowa siłowni zewnętrznej
	36 000
	 
	0,0%

	 
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - wykonanie siłowni na powietrzu
	33 910
	 
	0,0%


V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA I półrocze 2015
udziały w spółkach

	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Plan
	Wykonanie
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	2 423 500
	100 000
	4,1%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	2 000 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
	2 000 000
	0
	0,0%

	 
	Udział gminy w spółce PKA
	1 000 000
	 
	0,0%

	 
	Udział gminy w spółce PKM
	1 000 000
	 
	0,0%

	2
	DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	100 000
	100 000
	100,0%

	 
	rozdz.71095 - Pozostała działalność
	100 000
	100 000
	100,0%

	 
	Udziały gminy w spółce  InnoBaltica sp. Z o.o.
	100 000
	100 000
	100,0%

	3
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	323 500
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 90095 - Pozostała działalność
	323 500
	0
	0,0%

	 
	Udziały gminy w Agencji Rozwoju Gdyni
	323 500
	 
	0,0%


ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu kredytów w I półroczu 2015 roku wydatkowano 21.504.179 zł.
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