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Opis techniczny 
do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania oświetlenia ulicy 

Partyzantów w Gdyni – zadanie 1 
 
 

1. Materiały wyj ściowe 
 
1. Projekt budowy oświetlenia ulicy Partyzantów w Gdyni – zadanie 1 

 
2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robót. 
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

 
4. Uwagi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni zawarte w pismach UKR.7220.  

.2015.MK.BG. z dn. 15.10.2015 i 21.10.2015 oraz mailu z dn. 26.10.2015 
 
 
2. Sytuacja istniejąca oraz technologia prowadzonych robót 
 

Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicy Partyzantów w Gdyni.  
W projekcie uwzględniono oświetlenie wewnątrzosiedlowego układu 
drogowego – dróg osiedlowych i chodników. 
Kabel układany będzie głównie w chodniku na głębokości ok. 50cm przy 
szerokości wykopu 40cm oraz przeciskiem pod nawierzchnią ulicy 
Legionów i drogi wewnątrzosiedlowej.  
Zgodnie z warunkami określonymi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w 
uzgodnieniu dla Projektu odtworzenia nawierzchni odtworzeniu podlegać 
będzie cała szerokość chodnika na odcinku, na którym układany będzie 
kabel zasilający lampy. Roboty prowadzone będą wyłącznie w chodnikach i 
nawierzchni miejsc postojowych i placu manewrowego przy garażach 
przyległych do jezdni z trylinki ul. Partyzantów. 
Podczas prowadzenia robót nie będzie występować zawężenie jezdni ulic 
Legionów i Partyzantów. 
 

 
3. Organizacja ruchu 
 

Warunek Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni powoduje konieczność 
odcinkowego zamykania całej szerokości chodnika i konieczność etapowania 



dla zapewnienia ruchu pieszego wzdłuż ul. Partyzantów oraz dojścia do 
wszystkich budynków podczas prowadzenia robót.  
Z tego względu realizację zadania podzielono na sześć etapów. 

 
Etap 1 
Etap ten obejmować będzie wykonanie przecisku pod nawierzchnią ul. 
Legionów oraz odcinka kabla zasilającego w chodniku tej ulicy na 
połączeniu z istniejącym oświetleniem. Projektuje się zamknięcie odcinka 
chodnika zlokalizowanego wzdłuż skarpy ul. Legionów. Chodnik ten 
wykorzystywany jest sporadycznie – po tej stronie ulicy zlokalizowany jest 
jeden budynek mieszkalny. Chodnik po przeciwnej stronie ulicy ma 
szerokość 3.0m. W etapie I zamknięta będzie część chodnika wzdłuż 
krawężnika z pozostawieniem części chodnika o szerokości min 1.25m. 
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-1.  
 
Etap 2 
Roboty związane z tym etapem obejmą wykonanie przecisku pod drogą 
wewnątrzosiedlową oraz układanie kabla w chodniku w rejonie włączenia 
tej drogi do jezdni ul. Legionów. Dojście do budynku nr 28 odbywać się 
będzie chodnikiem łączącym się bezpośrednio z chodnikiem w ulicy 
Legionów. 
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-2. 
 
Etap 3 
Obejmie on odcinek wykonywania oświetlenia w chodniku pomiędzy 
budynkami nr 28 i nr 32. Na czas realizacji tych robót dojście do budynków 
nr 30 i nr 32 odbywać się będzie równoległym chodnikiem biegnącym z 
drugiej strony tych budynków. Zgodnie z zaleceniem ZDiZ w Gdyni dla 
umożliwienia dojścia do garaży,  na wysokości wejść do budynków, 
zaprojektowano kładki dla pieszych.  
W etapie tym wyłączone będą z użytkowania dwie zatoki postojowe, pod 
którymi przebiegał będzie kabel energetyczny. 
Dla zapewnienia maksymalnej ilości miejsc postojowych podczas 
prowadzenia robót zakłada się podzielenie odcinka na podetapy 
uwzględniające odrębne zamykanie zatok postojowych. 
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-3. 
 
Etap 4 
Realizacja tego etapu wiąże się z zamknięciem chodnika na odcinku od 
dojścia do budynku nr 23 do chodnika przy budynku nr 34. Umożliwi to 
zapewnienie dojścia do budynku nr 23. Podczas prowadzenia robót możliwe 
będzie ominięcie zamkniętego odcinka chodnika istniejącymi ciągami 



pieszymi powodując wydłużenie dojścia o ok. 10m. Trasę odejścia pokazano 
na rysunku. 
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-4. 
 
Etap 5 
W rejonie budynku nr 34 łączą się dwa chodniki biegnące wzdłuż ul. 
Partyzantów. Zamknięcie chodnika wiąże się więc z koniecznością  
zapewnienia alternatywnego ciągu dla ruchu pieszego. Z tego względu 
zamknięty zostanie ślepy odcinek drogi dojazdowej wzdłuż budynku nr 34. 
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-5. 
 
Etap 6 
Na czas zamknięcia chodnika w tym etapie dla ruchu pieszego 
wykorzystywany będzie istniejący chodnik zlokalizowany po przeciwnej 
stronie jezdni. . Zgodnie z zaleceniem ZDiZ w Gdyni dla umożliwienia 
dojścia do garaży, na wysokości wejścia do budynku,  zaprojektowano 
kładkę dla pieszych.  
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-6. 

 
 
4. Uwagi końcowe 
 

Dla zapewnienia ciągłości ruchu w ul. Partyzantów oraz dojścia do 
wszystkich budynków roboty realizować należy etapami zgodnie z 
niniejszym projektem. Rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku wiąże się z 
koniecznością zakończenia robót na odcinku poprzednim i przywróceniem na 
nim ruchu.  


