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1 Sytuacja – etap 1 D-1 

2 Oznakowanie prowadzenia objazdu dla etapu 1 D-2 

3 Sytuacja – etap 2 D-3 

4 Oznakowanie prowadzenia objazdu dla etapu 2 D-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis techniczny 
do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania oświetlenia ulicy Potasowej 

w Gdyni – zadanie 2 
 
 
 

1. Materiały wyj ściowe 
 
1. Projekt budowy oświetlenia ulicy Potasowej w Gdyni – zadanie 2 

 
2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robót. 
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 

 
 
2. Sytuacja istniejąca oraz technologia prowadzonych robót 
 

Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicy Potasowej w Gdyni. Łączy się 
ona z ul. Pucką. Od ulicy Potasowej odchodzą ulice: Stalowa, Niklowa, Srebrna, 
Kadmowa i Irydowa. Ulice te włączone są do ul. Złotej.  

Ulica ta nie ma nawierzchni a kabel dla zasilania oświetlenia układany 
będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ogrodzeń. 

Kabel układany będzie na głębokości ok. 50cm przy szerokości wykopu 
40cm.  

Zgodnie z warunkami określonymi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w 
uzgodnieniu dla Projektu odtworzenia nawierzchni podczas wykonywania 
oświetlenia wykonana zostanie również nawierzchnia wjazdu na ul. Potasową w 
pasie drogowym ul. Puckiej. 

 
 
3. Organizacja ruchu 
 

Realizację zadania podzielono na dwa etapy. 
 
Etap 1 
Etap ten obejmować będzie wykonanie oświetlenia w pasie drogowym ul. 

Potasowej.  Z uwagi na wąskie pasy drogowe ulic włączających się do ul. 
Potasowej nie ma możliwości prowadzenia prac z połówkowym zamknięciem 
wlotów. Na czas prowadzenia robót w tym etapie zaprojektowano zamknięcie 



włączeń ulic Stalowej, Niklowej, Srebrnej, Kadmowej i Irydowej do ul. 
Potasowej oraz dojazd do tych ulic poprzez włączenia ich do ul. Złotej. 

Poszczególne ulice zamykane będą sukcesywnie w miarę postępu robót. Z 
tego względu należy na tablicach F-9 zasłaniać nazwy ulic, których objazd nie 
dotyczy. Również ustawianie znaków D-4 dotyczy wyłącznie ulicy, na której 
zamknięty będzie przejazd. Na czas zamknięcia wlotu ulicy do ul. Potasowej 
przewidziano ustawienie kładki dla pieszych. 

Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawiono na rysunku D-1. 
Oznakowanie prowadzenia objazdu pokazano na rysunku D-2. 
  
Etap 2 
Roboty prowadzone w pasie drogowym ul. Puckiej: podłączenie do 

istniejącej sieci oświetleniowej oraz wjazd z istniejącej jezdni realizowane będą 
przy zamknięciu włączenia do ul. Puckiej. Dojazd do ul. Potasowej odbywać się 
będzie od ul. Złotej przez ulicę Stalową. 

Oznakowanie zastosowane dla robót prowadzonych w pasie drogowym ul. 
Puckiej przedstawiono na rysunku D-3. 

Oznakowanie prowadzenia objazdu pokazano na rysunku D-4. 
 

 
 
4. Uwagi końcowe 
 

Rozpoczęcie robót na kolejnym etapie wiąże się z koniecznością 
zakończenia robót na odcinku poprzednim i przywróceniem na nim ruchu.  


