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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu na czagkonywania éwietlenia ulicy
Partyzantéw w Gdyni zadanie 1

1. Materiaty wyj sciowe

1. Projekt budowy éwietlenia ulicy Partyzantow w Gdynizadanie 1

2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

4. Uwagi Zaradu Drég i Zieleni w Gdyni zawarte w pismach UKR.022
.2015.MK.BG. z dn. 15.10.2015i 21.10.2015 orazlunaidn. 26.10.2015

2. Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych robo6t

Projekt obejmuje budogwoswietlenia ulicy Partyzantow w Gdyni.

W projekcie uwzgidniono dwietlenie wewatrzosiedlowego ukiadu
drogowego — drog osiedlowych i chodnikéw.

Kabel uktadany &dzie gtownie w chodniku na ¢dokasci ok. 50cm przy
szerokdci wykopu 40cm oraz przeciskiem pod nawierzghnilicy
Legiondw i drogi wewatrzosiedlowej.

Zgodnie z warunkami okénymi przez Zargd Drog i Zieleni w Gdyni w
uzgodnieniu dla Projektu odtworzenia nawierzchniwaizeniu podlega
bedzie cata szeroko chodnika na odcinku, na ktorym uktadanydbie
kabel zasilajcy lampy. Roboty prowadzonedy wytacznie w chodnikach i
nawierzchni miejsc postojowych i placu manewrowegay garaach
przylegtych do jezdni z trylinki ul. Partyzantow.

Podczas prowadzenia robot nie gzie wysgpowaé zawezenie jezdni ulic
Legionow i Partyzantow.

3. Organizacja ruchu

Warunek Zargdu Drég i Zieleni w Gdyni powoduje konieczdo
odcinkowego zamykania catej szerékiochodnika i koniecznig etapowania



dla zapewnienia ruchu pieszego wzdiul. Partyzantow oraz dagia do
wszystkich budynkéw podczas prowadzenia robat.
Z tego wzgtdu realizag} zadania podzielono na szestapow.

Etap 1

Etap ten obejmowa bedzie wykonanie przecisku pod nawierzehnil.
Legiondbw oraz odcinka kabla zaside¢go w chodniku tej ulicy na
pofaczeniu z istnigicym cwietleniem. Projektuje sizamknecie odcinka
chodnika zlokalizowanego wzdtuskarpy ul. Legiondéw. Chodnik ten
wykorzystywany jest sporadycznie — po tej strorieyuzlokalizowany jest
jeden budynek mieszkalny. Chodnik po przeciwneprsg ulicy ma
szerokd¢ 3.0m. W etapie | zamketia kedzie czs¢ chodnika wzdha
kraweznika z pozostawieniem ¢&i chodnika o szerokoi min 1.25m.
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawa rysunku D-1.

Etap 2

Roboty zwazane z tym etapem obejnwykonanie przecisku pod drgg
wewnmgtrzosiedlows oraz uktadanie kabla w chodniku w rejonieaedenia
tej drogi do jezdni ul. Legionéw. Dajie do budynku nr 28 odbywssie

bedzie chodnikiem dczacym sk bezpdrednio z chodnikiem w ulicy
Legionow.

Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawa rysunku D-2.

Etap 3

Obejmie on odcinek wykonywaniaswietlenia w chodniku pomdzy
budynkami nr 28 i nr 32. Na czas realizacji tychabdogcie do budynkdéw
nr 30 i nr 32 odbywa si¢ bedzie rownolegtym chodnikiem biegoym z
drugiej strony tych budynkéw. Zgodnie z zalecenig®iZ w Gdyni dla
umazliwienia dogcia do garay, na wysokéci wejs¢ do budynkow,
zaprojektowano ktadki dla pieszych.

W etapie tym wyiczone lgda z wzytkowania dwie zatoki postojowe, pod
ktoérymi przebiegat &dzie kabel energetyczny.

Dla zapewnienia maksymalnej iléci miejsc postojowych podczas
prowadzenia robot zaklada s¢ podzielenie odcinka na podetapy
uwzgledniajace odrebne zamykanie zatok postojowych.

Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawia rysunku D-3.

Etap 4

Realizacja tego etapu a#e sk z zamkn¢gciem chodnika na odcinku od
dojscia do budynku nr 23 do chodnika przy budynku nr @éazliwi to
zapewnienie dégia do budynku nr 23. Podczas prowadzenia robdtime
bedzie omingcie zamkngtego odcinka chodnika istnggymi ciaggami



pieszymi powodujc wydtuzenie dogcia o ok. 10m. Trasodefcia pokazano
na rysunku.
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawa rysunku D-4.

Etap 5

W rejonie budynku nr 34a¢za sie dwa chodniki biegice wzdhi ul.
Partyzantow. Zamkncie chodnika wize skt wigec z koniecznécia
zapewnienia alternatywnegoagu dla ruchu pieszego. Z tego waidl
zamkngty zostanielepy odcinek drogi dojazdowej wzdtbudynku nr 34.
Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawia rysunku D-5.

Etap 6

Na czas zamkncia chodnika w tym etapie dla ruchu pieszego
wykorzystywany kdzie istniejcy chodnik zlokalizowany po przeciwnej
stronie jezdni. . Zgodnie z zaleceniem ZDiZ w Gdwta umaliwienia
dojscia do garay, na wysokéci wejscia do budynku, zaprojektowano
ktadke dla pieszych.

Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawia rysunku D-6.

. Uwaqgi koncowe

Dla zapewnienia ggtosci ruchu w ul. Partyzantow oraz doja do
wszystkich budynkéw roboty realizowanaleey etapami zgodnie z
niniejszym projektem. Rozpoeze robot na kolejnym odcinku wie sk z
konieczndcig zakaiczenia robo6t na odcinku poprzednim i przywroceniem
nim ruchu.



